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第一章  总论

一、项目名称

农村产业融合发展示范园区建设项目实施方案
二、建设地点

三、建设单位

AAAA生态农业科技有限公司
四、编制依据

1、国家发改委有关项目实施方案的内容和要求

2、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（2006年，第三版）；

3、《AA省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 

4、《BB市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； 

5、国家和省市的有关规定；

6、BB市2016-2020年发展规划；

7、现场踏勘、调研情况；

8、项目承担单位提供的相关资料。

五、项目概况

（一）项目建设内容

本项目接合当地实际情况，致力于打造农旅融合发展,通过整合当地农业、文旅、居住三大板块资源，融合农业、文旅、物业、休闲、扶贫等业态体系，规划共形成农业生产、养老宜居、产品工艺三大分区。具体建设内容包括：

1、农业生产区：
（1）高标准改造农田600亩，包括土壤改造，农田基础设施（水、电、路、大棚等）；

（2）复原荷花池200亩，用于养鱼养虾，养牛40头，养鸡4000只，养鹅800只；
（3）将基地100亩地建成家庭农场，提供给到1000个家庭体验式种植蔬菜；
2、养老宜居区：利用当地100户农户现有空置房屋，改造成300间养老休闲的宜居房屋。
3、产品工艺区：
（1）建设供游人玩赏的水果采摘园500亩，种植精品水果（枇杷、核桃、李子、梨子、葡萄、桃子等）；
（2）建设具有浓郁乡村气息的工艺作坊，将CC百年酿酒历史传承并发扬；

（3）进行蔬菜加工；

（4）修建配套的冷库和地窖；
4、配套工程：
（1）利用当地的人头山，打造特色山体观光，将原有农耕便道和放牧便道，改造为山地康体步道，新建山顶休闲观光设施；

（2）完善景区入口标识，新建景区入口大门；

（3）将原泉水出口做景观改造；

（4）复原当地被毁庙宇，原址复建；

（5）以原景观路为基础，新建风雨桥。
（二）投资估算

本项目总投资额为5500万元，其中工程建设投资4103万元，工程建设其他费用804万元，预备费393万元,铺底流动资金200万元。
资金来源：建设单位自筹1000万元，申请银行贷款4500万元。
（三）节能

认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，合理规划，使用节能型建筑材料，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地综合利用。

（四）环境保护

本项目符合当地经济发展规划，符合国家及省市政策，项目的建设对环境影响很小。项目建设符合我国建设社会主义和谐社会要求，兴建园区基础设施，既有利于完善园区基础设施，又有利于建设健康向上、平安融洽的和谐社会。

本项目建成后，在全面采取各项污染防治措施和加强环境管理的前提下，产生的污染物很少，且对产生的污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。

（五）消防与劳动安全

在施工期应严格按照《建设工程安全生产管理条例》执行，加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全。施工过程中应制定安全制度和安全生产操作规范。所有用电设备均做接地保护装置。在施工过程中，在沿线道路上根据需要设置完善的指路、指示、警告和禁令标志，严格操作流程。设计时尽量选用噪声低振动小的设备先进设备。

（六）实施进度计划

本项目建设期为36个月，自2018年8月至2021年7月。
（七）结论

本项目的建设符合国家、省、市的相关规定和要求，项目选址可行、各项手续齐备，配套条件较好，建设规模适中，符合规划要求，设计方案优良。各项费用取费合理，符合当地工程造价一般水平。
生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业产业园的建设，引导和推动当地的农业结构调整。
第二章  项目建设的背景

一、项目区概况
CC镇一直是农业大镇，改革开放之初，无主导产业，农民以种粮谋生，日出而作，日落而归，常常为温饱发愁。近年来，CC镇迎来了前所未有的发展机遇，全镇种植面积已达到10000余亩，农民增加收入1000余万元。同时，依托CC交易市场和丰富的土地资源、草资源，抓好雪峰1000亩天然草场建设和加大品种改良和防疫防控工作力度，拉动全镇养殖业发展，成为农民增收致富的又一支柱产业。随着万亩杨梅基地的建成及杨梅上市，CC人民已经总结实践出一条适合CC发展的新路子，形成了农业产业化、特色化。

CC镇在发展农业的同时，不断改善投资环境，搭建投资平台，加大招商引资力度，先后引进投资6000万元，占地71.99亩，年产30万吨富猛渣的BB市实业公司等总计投资11010万元，占地351.99亩，年产值62200万元的9家企业，目前已建成投产，为CC镇转移农村剩余劳动力700余人，为农民增加收入500余万元。在全面减免农业税的情况下，CC镇的财政收入正以每年以45%-50%的速度逐年递增。
二、项目的提出
改革开放三十年来，CC镇粮食连续增产，但粮食生产效益比较低，农民增收难，只有抓住新农村建设机遇，优化农业产业结构，培植新的特色产业，才是农业增收，农民增收的根本出路。

CC镇委、政府审时度势，决定实施特色产业培植工程，大力发展特色农业。因此，充分利用CC镇得天独厚的自然资源环境条件，依托科技，以市场为向导，以效益为中心，坚持以社会、经济、环境协调发展为目标，着力培植和抓好特色农业开发，把分散经营的农户有机结合起来，走规模化、产业化开发经营的道路，是贯彻落实县委、政府产业发展思路，优化CC镇农业、农业经济结构，培植新的经济增长点、加速农业产业化进程的必然选择。

CC镇是典型的农业乡镇，种植业是辖区内农业的主体，在农村经济中占有主导地位，是农民主要的经济收入来源。围绕县委、县政府的发展思路，特色农业培植工程实施方案，如何发展壮大农村经济的中心主题，依托资源走可持续发展之路，充分利用当地资源，开发特色农业，无疑是增加群众收入的有效途径。
事实证明，发展特色产业是一项能充分利用自然资源优势，投入成本低，经济效益高的一项可持续发展的主要产业。

以市场为导向，抓好种植业结构调整，是确保农业可持续发展和增产增效的基础。CC镇种植业虽然连年增产，但由于各种农资价格上涨，生产成本大，而产品价格趋于平稳，即使有一点上涨也被生产资料上涨抵消，制约了发展后劲和种植产业值的持续壮大，因此培植特色农业是适应市场的需求和培植新的经济增长点的需求。
CC村地广人稀，资源富集，适宜于种植多种特色水果蔬菜，是发展特色产业的理想之地。AAAA生态农业科技有限公司是AA州一家种植绿色优质水果蔬菜、科普、营销一体化绿色科技企业，专业从事农副产品的种植，加工和销售；农业产业和旅游产业投资。
公司通过自有基地示范和提供苗木及种植技术指导和农户联合种植，在水果蔬菜种植上取得了不错的效果，群众积极性很高，计划在CC镇CC村带动当地群众发展特色水果蔬菜种植，投资建设了BB新区示范园，并最终将该项目打造成为新型的农业特色观光庄园。

习近平总书记曾指出：“目前是我国进入全面建成小康社会决胜阶段的开局阶段，要贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为全面建成小康社会决胜阶段开好局、起好步，让千万农村贫困人口生活好起来，是我心中的牵挂。我们吹响了打赢扶贫攻坚战的号角，全党全国要戮力同心，着力补齐这块短板，确保农村所有贫困人口如期摆脱贫困。”

本项目的开发与建设，正是紧密围绕着党中央关于加快农业现代化建设的指导意见，建设现代农业，加快转变农业发展方式，促进农民增收，深入推进新农村建设的大力体现。

三、建设单位简介
AAAA生态农业科技有限公司是一家种植绿色优质水果蔬菜、科普、营销一体化绿色科技企业。本企业本着回归自然、回归人类最初状态的企业旨意，流转土地进行蔬菜、水果种植，截止到2017年企业已建有有机蔬菜种植基地500亩；精品水果种植基地3000亩。

AA围绕农村经济发展需要，以市场需求为导向，以促进农村产业结构为核心，以加速农民增收为目标，以学习参考外来先进种植技术为手段，打破传统单一的种植模式，充分发挥地域优势和自然资源优势，为当地农民不断创新和拓展种植范围和增收途径，打造以会员为中心的营销模式，推动当地经济快速发展。

AA在当地有效的利用土地资源，种植优良瓜果蔬菜，为当地绿色农副产业发展壮大提供保障的同时，引进外来技术实现土地资源的整合，在果树林中套种经济作物，使有限的资源合理利用开发，最终实现合理开发利用资源的同时促进全村经济快速增长。经过几年的努力，公司种植的瓜果蔬菜倍受区内群众的喜爱，且已具有一定的知名度。

第三章 CCCC农村产业融合发展示范园
一、概况：

1、示范园现状

CCCC农村产业融合发展示范园区（以下简称示范园）规划实施范围人口约1000人，耕地1000亩，荒山2500亩。
示范园充分利用当地丰富的自然资源，主要以种植、养殖和销售为主，除了保证当地日常消费之外，更可开展采摘、加工、垂钓等活动和对外销售。

2、指导思想

以“产业扶贫、整村推进、巩固提高、全面发展”为指导；以群众增收和农村经济、社会可持续发展为主要目标；以搞好农村产业扶贫为主线，坚持防止返贫与巩固提高相结合，产业扶贫与社会扶贫相结合；立足资源优势，发展特色产业，通过“政府引导、市场运作、企业带动、群众参与”的方式，提高农村生产经营的组织化、协作化、规模化程度，努力提高贫困人口收入水平，力争综合实力增强，加快全村脱贫致富步伐。

二、功能分区

示范园是以农业种植、养殖为主，兼有度假、文化娱乐、养老宜居等多功能的综合性游览区。按其不同的性质和功能进行空间区划，可划分为三个分区：

1.农业生产区由改造农田、生态农业示范、科普示范构成，以浓缩的典型农业模式，展示特色农业生产景观与经营模式，传授系统的农业知识。

2.养老区由当地民居改造而成，营造一个集旅游文化、民族风情相结合的养老养生、休闲为一体，多功能、社会化、开放式的综合性养生养老社区。
3.产品区由可采摘的直销果园、乡村工艺作坊、乡村集市构成。让游客充分体验劳动过程，自采自制自买的方式亲身体验农产品制作过程，并购买乡村旅游产品，推动乡村经济发展。

示范园功能分区方案
	场所分区
	所占规划面积
	构成系统
	功能导向

	农业生产区
	70-80％
	1)农田改造
	改造土地，完善大棚等农业基础设施实现增产增收，使游客身临其境感受真切的田园风光和自然生机

	
	
	2)建设养殖区
	

	
	
	3)建设家庭农场
	

	养老区
	现有闲置民房
	1)改造民居
	建设成一个集旅游文化、民族风情相结合的养老养生、休闲为一体，多功能、社会化、开放式的综合性养生养老社区

	
	
	2)建设活动场所 
	

	产品区
	20-30％
	1)可采摘的直销果园、垂钓场所
	让游客充分体验劳动过程，并以亲切的交易方式回报乡村经济，建设产品加工冷藏物流设施，形成小规模的产业基地

	
	
	2)乡村工艺作坊
	

	
	
	3)加工冷藏设施
	

	配套设置
	　
	入口大门、风雨桥、古庙恢复、水井景观、休闲步道
	　


三、建设目标

1、直接经济效益目标：

示范园是现代农业的一个新兴分支，是以农业产业为基础。因此，获取直接的经济效益是观光农业最基础的目标，特别是观光农业发展的初始阶段尤为如此。

2、可持续发展目标：

可持续发展是现代农业的基本理念。生态农业观光把改善生态、美化自然、造就人与自然和谐的生存发展环境作为自身发展的目标。

3、示范观赏目标：

离开了这一目标，就没有了生态农业观光。这一目标是“直接经济效益目标”的延伸。换句话讲，也是产业链的延伸与拓展。三大目标是一个统一的整体。三者相互关联、相互促进。“直接经济效益目标”是三大目标的基础，“可持续发展目标”既为长远利益拓展了空间，又是第三目标——示范观赏目标的基础。而示范观赏目标为基础产业提高了知名度，拓宽了市场空间，促进了“直接经济效益目标”的实现。

4、养老目标：
提高老年产业集中度，通过人性化的管理，为册亨县其他区的老年人提供一个 “老有所居、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，使老年人的晚年生活有保障、丰富多彩、快乐幸福，使其生活在一个温暖幸福的环境中，促进农村经济、社会和谐发展。
四、基本原则
1、优势产业原则

充分利用当地丰富的自然资源，以市场为导向，在优势区域、优势产业建设现代高效农业扶贫产业示范园区，推动特色高效农业发展。 

2、科技先导原则

综合运用现代农业科技成果、现代农业生产手段和现代经营管理方式，促进主导产业升级，提高农产品质量，提升农产品市场竞争力。 

3、“三整合、三集中”原则

整合项目，整合资金、整合科技，推进农业资源聚集，破解现代农业发展资源要素约束难题。土地向业主大户集中，促进规模化发展；农民向产业园区集中，促进农民向产业工人转变；项目向园区集中，促进投入整合。 

4、机制创新原则

现代农业产业园区是新时期探索我县发展现代农业产业扶贫的一项基础性工程，具有农业产业化和扶贫产业试验示范性质。在园区建设中要大胆探索，创新建设机制，完善管理模式，增强发展活力，充分发挥示范带动作用，探索我县现代农业发展路子。

5、城乡统筹发展原则

把现代农业扶贫产业园区建设与推进工业化、城镇化和社会主义新农村建设结合起来，通过园区建设，推动统筹城乡发展，加快城乡一体化进程。
五、效益分析
（一）经济效益

1、1000亩有机蔬菜种植区：可亩产有机蔬菜8000斤，平均销售单价12元，年产值约为9600万元；

2、500亩水果种植区年产值约为187
万元；
水果产值一览表

	品名
	种植亩数
	亩产量（斤/亩）
	单价（元/斤）
	金额（万元）

	枇杷
	150
	420
	10
	63

	梨子
	50
	3000
	1.5
	22.5

	杨梅
	50
	400
	8
	16

	核桃
	100
	300
	15
	45

	李子
	150
	450
	6
	40.5

	　
	500
	　
	　
	187


3、示范园建成运营后，正常年产值约为9787万元，除去管理、采收和土地流转等支出，可实现纯利润约3400万元，投资利润率为35%，项目经济效益良好。
（二）社会效益

通过该项目的实施，可带动相关产业发展，对解决农村剩余劳动力，保障社会稳定具有一定意义。项目区有良好的交通条件，充足的土地资源，有牢固的基层组织和积极的市场运作机制为保障，有良好的群众基础作支撑，能大大提高农民收入。同时为农民传授农科适用技术、产业经营理念，提高农民生产技能、文化和科技素质。极大改变项目区农户的生产生活条件，促进各项目社会事业的持续健康发展。

项目的实施，从农民群众出发，针对贫困农民缺资金、少技术、市场经济转变观念等原因，使他们靠扶贫项目，发挥他们的自我创造力，变“输血式”扶贫，为“造血式扶贫”，达到脱贫致富目的，为建设社会主义新农村奠定基础。

（三）生态效益

过特色农业化扶贫项目及其他配套项目的实施，将起到保持水土、涵养水源、改善环境、美化乡村、维护生态平衡的作用，将有效促进土地资源的合理利用。

通过本项目的建设，将农业高新技术的导入，无害化生产技术的应用等，可保护和改善农业生态环境，培肥地力，改良土壤，促进生态环境的良性循环，使资源得到合理有效的利用。同时在项目的实施过程中，严格对农业投入品的监管和农产品的监测，提高农产品质量，保障食用安全。进行无公害标准化生产，减少化肥、农药（特别是高毒、高残留农药）施用量，防止环境污染，维护生态平衡。通过配方施肥、“三沼”等综合利用技术促进农业可持续发展，增加产业发展后劲，生态效益十分明显。

第五章  工程地质与地基处理

工程地质勘测与地基处理是基础性建设项目需要进行的首要基础性工作。本项目所实施的全部工程都跟工程地质地基处理有着密切的联系，为了保证项目的顺利进行，本报告将着重调查项目区的工程地质状况和地基处理。

项目区的沉积地层主要由第四纪新近沉积土和一般沉积土组成，以含水量大，结构性强，各向异性和成层性为其主要特点。由于道路是否能长久维持其稳固性多与地基基础问题有关，同时基础工程费用与道路总造价的比例视其复杂程度和设计施工的合理程度可以变动于百分之几到百分之十几之间，因此要使项目建设达到优质标准，准确地提供地质资料与合理的地基处理方法尤为重要。
一、土体工程地质分类及工程地质特征

项目所在地区基岩埋深在数百米以下，表层均为第四系松散沉积物，鉴于一般工业与民用建筑物地基持力层一般均在25m以上，一般中高层建筑物持力层一般在25m以上的特点，下面仅以0～25m的土体为对象，进行分析和研究。

（一）土体的岩性与结构特征

1、土体岩性分类

CC镇CC村内0～15m深度内的地层多为第四系全新统地层，其沉积环境受黄河和海洋交互或共同影响，形成了以细颗粒为主的地层。所表现出的岩性以粉土最为广泛，其次为粉质黏土、粉砂、黏土，局部有细砂。项目区土体表现出的岩性为粉质黏土、粉土和细砂。

（1）粉质黏土：褐黄色，黄褐色，软塑，局部流塑，土质不均，夹有薄层黏土，层厚1.0～2.9m，层底标高3.65～5.30m，基本承载力б0＝100kpa，岩土施工工程分级为Ⅱ级普通土。

（2）粉土：褐黄色，黄褐色，稍密～中密，饱和，局部潮湿，层厚2.3～4.7m，层底标高0.60～2.20m，基本承载力б0＝100kpa，岩土施工工程分级为Ⅱ级普通土。

（3）粉质黏土：深灰色，软塑～流塑，土质不均，层厚约6.2m，层底标高约-0.4m，基本承载力б0＝100kpa，岩土施工工程分级为Ⅱ级普通土。

（4）细砂：灰色，中密，饱和层厚约1.2m，层底标高约-5.2m，基本承载力б0＝200kpa，岩土施工工程分级为Ⅰ级松土。

（5）粉质黏土：灰色，软塑，该层最大揭示厚度1.8m，分布于标高-5.2m之下，基本承载力б0＝120kpa，岩土施工工程分级为Ⅱ级普通土。

其中项目规划区岩性以粉土为主，松散，饱和，在含盐量较高的地方易板结，具透水性，垂向渗透系数0.53m/d。

2、土体结构特点

CC镇CC村内土地结构无单层结构，多为多层结构（多层结构是指一定深度内由3层或3层以上的地层构成），这是沉积环境所决定的，该地区已濒渤海，河流的最下游段河道游荡较频繁，古地貌特点反复变化，携带泥、砂的水动力特点也随之变化，因此，项目区内亦无巨厚的单层岩性沉积。

（二）土体工程地质特征

CC镇CC村0～15m土体物理力学指标的变化具有如下主要规律：

由于成陆时间长，固结过程久远，各类岩性土层的物理力学指标显示出一个较明显的规律，即从地表向下随深度的增加土层的物理力学指标以较好—较差—好发生变化。一般较差的深度段在5～10m和10～15m。这一变化规律也与区内的沉积环境相吻合，力学指标较差的深度段为1855年黄河改道以前沉积的冲湖积相和冲海积相为主的地层。

（三）天然地基土承载力

CC镇CC村境内的基土承载力在不同位置、不同层位均表现有较大变化，从小于80kpa～大于300kpa天然地基持力层的承载力是表征区内工程地质条件的一个主要因素。

承载力的确定主要依据规范中提供的方法，并结合当地工程建筑经验。

项目区的地基承载力范围为80kpa～100kpa，地基稍做处理可作为持力层。
（四）土壤盐碱化问题

项目区标高5～10m，地表以下2m以内属弱～中氯盐渍土，而表层（0.05m）盐分集中。春秋两个季节有助于土壤盐份积累，而雨季地表盐分随水下移使土壤处于脱盐过程。

盐渍土盐分改变将改变土的结构和构造，从而影响其他性质，如塑性、透水性、压缩性和强度，从而影响工程的稳定性。

（五）工程地质条件和建筑适宜性
项目区的工程地质条件和建筑适宜性表

	
	主要工程地质要素和评价
	项目区

	1
	天然地基承载力(Kpa)
	80～100

	2
	砂土液化
	不液化～轻微液化

	3
	软土分布
	有

	4
	环境、水侵蚀性
	弱等侵蚀

	5
	盐渍土
	非盐渍土


第六章  项目方案
一、项目范围

本项目接合当地实际情况，致力于打造农旅融合发展,通过整合当地农业、文旅、居住三大板块资源，融合农业、文旅、物业、休闲、扶贫等业态体系，规划共形成农业生产、养老宜居、产品工艺三大分区。具体建设内容包括：

1、农业生产区：

（1）高标准改造农田600亩，包括土壤改造，农田基础设施（水、电、路、大棚等）；

（2）开挖复原荷花池200亩，用于养鱼养虾，养牛40头，养鸡4000只，养鹅800只；

（3）租用农户现有的房屋，建设具有当地特色的家庭式农场共计250亩。

2、养老宜居区：租用并改造300户农户现有房屋，将其改造成为养老休闲的宜居社区。

3、产品工艺区：

（1）建设供游人玩赏的水果采摘园500亩，种植精品水果（枇杷、核桃、李子、梨子、葡萄、桃子等）；

（2）建设具有浓郁乡村气息的工艺作坊，进行蔬菜加工，并修建配套的冷库和地窖；

4、配套工程：

（1）利用当地的人头山，打造特色山体观光，将原有农耕便道和放牧便道，改造为山地康体步道，新建山顶休闲观光设施；

（2）完善景区入口标识，新建景区入口大门；

（3）将原泉水出口做景观改造；

（4）复原当地被毁庙宇，原址复建；

（5）以原景观路为基础，新建风雨桥。

二、设计依据、采用规范

1、《建设项目环境保护设计规定》国环字002号

2、《中华人民共和国市政工程可行性研究投资估算编制方法》

3、《中华人民共和国全国市政工程投资估算指标》

4、《AA省工程造价信息》

5、《AA省AA州CC镇总体规划》；

6、《城市道路设计规范》（CJJ 37－90）；

7、《公路路基设计规范》（JTG D30－2004）；

8、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034－2000）；

9、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1－90）；

10、《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ 44－91）；

11、《城市道路养护技术规范》（CJJ36－2006）； 

12、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）；

13、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）

14、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

15、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

16、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

17、《低压配电设计规范》（GB50054-95）

18、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）

19、《系统接地的型式的型式及安全技术要求》（GB14050-2008）

20、其它相关各专业规范及甲方提供的有关资料。

三、设计原则
①满足城镇规划部门对该区域的具体规划要求；

②技术合理，先进安全、耐用，满足设计年限内的结构及交通功能要求；

③兼顾地上、地下各种管线及附属设施的设计及施工；

④尽量减少沿线建筑物的拆迁量；

⑤贯彻可持续发展及环保的概念，适应城市近远期建设；

⑥处理好已建与改建、局部与整体的关系，整体、统一设计；

⑦贯彻“以人为本”的设计理念，考虑交通及行人安全，考虑残疾人的使用要求；

⑧平面、纵断面基本保持原有标准；尽量利用原有路面结构作底基层；加强路面的防水设计；

⑨便于施工、维护和市政工程运行管理。

四、工程方案设计

（一）农业生产区
1、高标准改造农田600亩，包括土壤改造，农田基础设施（水、电、路、大棚等）
（1）土壤改造
1）改造标准

① 改良土壤提高地力。

促进土壤团粒结构的形成，改善水肥气热状况，减缓地面水分的蒸发，减少盐碱在地表的积累，减轻盐碱危害，提高土壤肥力，改善土壤营养状况。

② 改善土壤物理性状。

降低土壤容重，提高土壤入渗率，提高土壤孔隙度，降低土壤蒸发量，抑制土壤返盐。

③ 提高土壤离子交换率，降低土壤ph值。

降低ph值和碱化度，吸附铵离子和钾离子并提高土壤离子交换量从而达到改土、脱盐的目的。

2）实施方案
（1）发酵腐熟有机肥，养土肥田，提供有机养分。

（2）理化改良剂降碱。

（3）按照作物需求提供配方肥料，提供作物生长过程中所需的氮、磷、钾、钙、镁和各种微量元素。

（4）根据作物需求提供各种有益菌剂，提高肥料利用率，抗病，解决持续种植过程中的土传病害。

（5）土壤改良产品选择依据

碱性土壤改良产品选择列表

	产品名称
	技术指标
	作用

	有机肥
	有机质≥45%、含水率≤10%、PH：6.0-6.5
	改良土壤，增加有机质，促进土壤团粒结构形成，增加土壤活性

	有机源土壤调理剂
	有机质≥75%（NY/T2876-2015），易氧化有机质≥20%，水分≤8.0%，pH 5.5-7.5
	快速培肥地力，促进土壤团粒结构形成；激活土壤，为微生物繁殖提供足够的速效碳源；钝化土壤重金属，保障土壤健康生产环境。

	生物炭
	有机质≥90%（NY525-2012），水分≤10.0%
	迅速提升土壤有机质，为土壤储备缓效碳源，保障土壤供肥能力的长效、持久性。

	根际微生物菌剂菌剂
	有机质≥45%、专利活性物质≥0.2亿/克、有机养分≥12%。
	增加土壤微生物丰度，抑制根际病原菌滋生，提高根际抗病性，促进作物根系健康生长。

	理化改良剂
	硫酸钙
	主要利用是理化改良剂的钙离子代换土壤吸收复合体中的钠离子，消除苏打，从而改善进行土壤的不良理化性状


3）主要技术措施
（1）土壤偏碱的改良措施

①化学改良

化学改良是一种用于大面积土壤改良的措施，主要方法是通过强酸根离子将土壤中的碱性离子中和，达到降低土壤碱性的目的，如施用石膏对土壤进行改良，利用石膏中的硫酸根离子对碱性土壤中的碳酸钠进行置换，形成石灰和中性盐，同时钙离子可以代换土壤胶体土的钠离子，使土壤碱性得到降低，从而改良土壤，对碱化土壤的改良很有成效。

②穴土置换

穴土置换是一种局部土壤的改良措施，在需要种植喜酸性植物的位置，开挖树穴时适量放大树穴，种植前，在树穴中填入酸性的优良营养土、山泥或腐熟的有机肥、珍珠岩等，利用这些土壤本身的酸性进行土壤改良，达到改善树穴土壤的酸碱度、透气性和土壤肥力。

③生物改良

利用一些绿肥植物在生长过程中吸收土壤碱性物质，同时又能在其根部分泌酸性物质以及其根瘤腐化后能在土壤中残留酸性物质的特点，达到降低土壤pH值的改良措施，可以用作碱性土壤生物改良的绿肥植物有酸性绿肥作物如苜蓿、草木樨、百脉根、田菁、扁蓿豆、麦草、黑麦草、燕麦、绿豆等。

④物理改良

利用土壤中的碱性物质主要是水溶性盐或碱性物质的特点，通过地面水溶解地表土壤中的水溶性盐或碱性物质，再通过挖排水沟和灌水浸土，把土壤深层的水溶性盐或碱性物质溶解，随排水时排出，达到有效降低土壤水溶性盐或碱性物质含量，从而降低土壤碱性的目的。

⑥施用有机肥改良

有机肥料都有较强的阳离子代换能力，可以吸收更多的钾、铵、镁、锌等元素，有机肥含有许多有机酸、腐殖酸、羟基等物质，具有很强的螯合能力，能与许多金属元素如锰、铝、铁等螯合形成螯合物，可中和土壤中的碱性物质和防止土壤板结，形成有机—无机团聚体，改善土壤物理性质，提高土壤自身的抗逆性，形成良好的土壤生态环境。

⑦引用新科技改良

随着科技的发展，近年来出现了不少高科技的土壤改良剂，这些土壤改良剂对不同的土壤，有着不同的针对性，主要作用机理不外乎促进土壤养分转化，降低土壤中重金属及有害物质的活性，改善土壤板结，促进土壤生态系统恢复，从而改善土壤通透性和保水、保肥功能。在土壤改良工程施工中，合理选用具有针对性的土壤改良剂，就能在较短的时间内改良土壤，去除土壤中的有害物质，达到改良土壤，提高植物种植施工质量。

（2）土壤通气性的改良措施
植物根系的呼吸作用需要土壤具有良好的通气性，植物根部发生窒息后，会造成植物无法正常地从土壤中吸收水份和其它生长所必须的物质，从而影响植物的正常生长。所以，改善土壤的通气性也是土壤改良的一个重要部分。

①减少土壤密实度

在翻松（挖掘）土壤的过程中，往土壤中掺入泥炭、碎树枝、腐叶土等多孔性有机物，增加土壤中的孔隙，使土壤的密实度降低，从而改善通气状况。

②防止土壤机械密实

在堆造绿地地形或绿地进土施工中，采用人工驳运和回填，尽可能地减少推土机等机械的作业，防止机械在作业过程中对土壤的碾压，同时对已完成的地形进行自然条件下的保护，防止人为的践踏，此外在地坪的铺装上，尽可能采用透气性的铺装材料，从而使土壤保持自然的密实度，确保土壤气体和外界正常交换。

③埋设人工透气材料

在种植植物时，采用加放人工透气管的方法，改善植物根部的透气性，人工透气管可用无纺布包裹通气管制成，在无纺布袋中放置。

一定直径的塑料管，空档处填满珍珠岩，放置于树木根部放置，管长以从植物根部至地表为宜，人为地在土壤中营造出透气空间，使大气能深入到土壤中，改善植物根部的透气性。

④土壤生物的作用

利用土壤中有益生物的作用，改善土壤结构。例如：利用蚯蚓在土壤中钻洞和吞土排粪等的生命活动，能改变土壤的物理性质，使板结贫瘠土壤变成疏松多孔，同时蚯蚓的排泄物，还可以被其它土壤微生物利用，形成以蚯蚓为中心的生态环境，降解土壤中的有害物质，改变土壤的结构，改变土壤的化学性质，提高土壤的保墒通气透水能力，创造一个良好的土壤环境，从而促进作植物根系的生长。
（2）蔬菜大棚建设方案
本工程地基采用砂夹石换填处理，基础采用毛石基础，基础上做20mm防潮层一道，所有温棚墙体采用MU10粘土实心砖，M10水泥砂浆砌筑。温棚转角处设置2φ6@500连接钢筋，长度为沿墙体通长。保温填充层用炉渣，其中预埋固定拉丝，每3米一个。

大棚钢骨架上弦杆位38×3镀锌圆钢管，下弦杆和腹杆为φ10镀锌钢筋，腹杆间距为300mm，钢架焊接点做打磨处理。耳房现浇板厚为100mm，地面做100mm厚混凝土地面，水泥抹光，内外墙面挂面涂涂料。

①覆盖材料：屋顶均采用单层塑料薄膜，采用国产0.15mm厚薄膜，使用寿命3年。薄膜初始透光率90%。四周采用国产阳光板作为覆盖材料，阳光板厚度为6mm。

②天沟：采用1.5mm冷弯镀锌板，大截面可抗140mm/小时的雨量，天沟与天沟连接使用防水专用粘接剂，每条天沟单向排水，通过排水管道导入排水沟。

③立柱：主立柱采用60X80X2.5mm热镀锌矩形管。

副立柱采用60X40X2mm热镀锌矩形管。

④拱杆：主拱杆采用60X40X2mm热镀锌矩形管。

副拱杆采用32X1.5mm热镀锌矩形管。

⑤卡槽：温室专用0.7ｍｍ厚镀锌板卡槽

（3）养殖区
1）禽舍设计

 (1)禽舍设计考虑的因素

禽舍朝向：坐北朝南偏东或偏西15°。

禽舍宽：养殖笼+走道，390型笼具一整两半列两走道舍宽为7.5米。

禽舍长：开放式禽舍一般55～60米。

禽舍高：390型笼具禽舍屋檐高2.8～3米，屋脊高3.7～3.9米，屋脊高度一般在屋檐高的基础上加1～1.2米。

地面、粪场：禽舍地坪高出地面O.30米，粪便处理场设在下封口，交通便利处，面积以不低于20平方米为宜，而且能防雨淋。

禽舍间隔：有窗开放式禽舍同一类型生产的禽舍，舍与舍间隔距离15米。不同类型生产的禽舍相互间隔不小于30米。

(2)　禽舍简易设计

禽舍宽：禽舍基础宽为：半列宽度1.15米+中走道1.45米+整列宽度2.3米+中走道1.45米+半列宽度1.15米=7.5米。

禽舍长：一列笼具总长(笼具组数×每组长)+人口走道1.2米+禽舍末端1.5米=禽舍总长(没有包括管理间，如设管理间，须在入口端加3.5米左右)。

2）饲养管理要点
饲养过程中，须参照饲养品种的育种公司推荐的该种类饲养管理指导手册进行。

A、相对湿度

产蛋期间55％～65％。

B、温度

产蛋期舍温保持在13～23℃较宜。

C、密度

制式笼养按笼具配套定额标准。

D、光照

自18周龄开始每周增加0.5小时光照，直到每天16小时光照为止，保持恒定。蛋鸡鹅饲养到60周龄，再增加1小时光照，使每天总光照达17小时。光照强度20-20周龄2瓦，21周龄至产蛋结束2.7～3.2瓦。

E、转群与投喂预产期料

育成鸡鹅一般16～18周龄后进行转群。从鸡鹅群见第一枚鸡蛋开始应更换产蛋前期饲料(产蛋期配合饲料和育成后期配合饲料各半混合均匀)，饲料的含钙量应提高2％，粗蛋白水平16％～16.5％，这种饲料持续投喂到产蛋率达5％。

F、营养需要

按照蛋鸡鹅不同生长、生产阶段对营养物质的需要，推荐使用专用商品饲料。

G、生产记录

体重及生长发育记录(包括整齐度抽测记录)、免疫记录、用药记录、饲料添加剂使用记录、产蛋记录。各项记录须保持2年以上。

3）疫病防控要点

1、养殖场疫病防控的一般原则(要贯彻执行养重于防、防重于治的原则)。

一般鸡场推荐鸡场出入口设自动喷雾消毒装置，禽舍门口设脚踏消毒槽。养殖场环境每周打扫、消毒一次，禽舍内育雏期和育成前期，每天带鸡鹅消毒一次，育成后期与产蛋期每两天带鸡消毒一次。但应避开搞活疫苗接种当天及前后各2天。每个养殖场只饲养同类家禽，不饲养其他畜禽。严格控制非生产人员、车辆出入鸡场生产区。保持生产环境、饲养器具卫生。鸡粪、病死鸡采取无害化处理。饮用水宜使用自来水或深井水，水井须离养殖生产区200米以外。一个场区一个批次，一个批次同一日龄，做到彻底的“全进全出”。选择、固定引种单位。供种单位的种鸡鹅支原体、白痢病原净化程度高，防止引种带病。每养一批鸡后，按照清扫—清洗—干燥—消毒—清洗—干燥—消毒—清洗—干燥—熏蒸的禽舍处理程序清洁消毒禽舍，并使用2种以上消毒剂。

预防性用药及鸡群保健。尽量不用或少用抗生素，建议使用生物饲料和高质量电解多维饮水保健。60日龄和开产前各投一次广谱驱虫药保健。

常观察鸡鹅群。“早看粪便晚听音”。主要查看鸡鹅群精神状态；饮水、采食量变化；粪便的色与形；安静时的鸡鹅群呼吸音；产蛋的蛋形与破、软壳蛋比例等。

开展必要的药敏试验，针对养殖场环境中常见病原进行药物筛选，做到针对性的准确用药，降低养鸡生产的药物成本、防止病原微生物产生耐药性。

2、蛋鸡鹅的免疫与抗体监测

蛋鸡鹅免疫须根据当地鸡鹅的疫病流行情况而决定疫苗免疫种类，原则上当地没有流行的传染病一般不宜接种弱毒类活疫苗。

免疫注意事项。免疫用稀释液宜用专用稀释液，不能做到时，可用蒸馏水、生理盐水替代，严禁在疫苗中加入抗生素或其他药物。用来免疫的疫苗现配现用，疫苗须完全溶解，肉眼看不到未溶解的疫苗颗粒，配好的疫苗须在半小时内用完。弱毒疫苗免疫时，稀释后未用完的疫苗及用后的疫苗瓶，要做焚烧或煮沸处理，免疫当天及前后2天不应进行带鸡消毒。抗体监测，各种疫苗(菌苗)免疫接种后，一般应于免疫3周后采血，监测鸡群免疫抗体水平。抗体水平不能达到有效保护时，须查找免疫失败原因，并重新免疫。

养殖环境良好，取得无公害食品以上产地或产品认证。养殖场绿化率达50％以上，有必要的消毒防疫设施，净道、脏道严格分开，清粪前后清粪场所和运粪后脏道洒熟石灰消毒，鸡粪和病死鸡进行无害化处理，坚持一栋舍或一个区“全进全出”制等。

使用质量可靠的商品饲料，饲养中不得随意向饲料、饮用水中添加质量不确定产品。产蛋期的蛋鸡保健，推荐使用抗生素替代品防控常见病。特殊情况下使用抗生素时须选择适宜种类并严格执行休药期、弃蛋期。我们的经验是饲喂生物饲料(添加有益菌，如乳酸菌、酵母菌等的饲料)，每周用高质量电解多维向饮水中加三天停四天让鸡饮用，每月补喂一次鲜土大黄叶汁液，实践证明；效果良好，鸡群健康，基本不用投喂抗生素。每更换使用一个批次的投入品生产的蛋品，应抽样分析，监测抗生药、农药、重金属、微生物、苏丹红、三聚氰胺等是否含有或超标。

（4）家庭农场设计方案
主要由农场大门、绿色长廊、休闲茶社、特色蔬果采摘园、生态水果带、农业科技智能温室、智能育苗温室、生态鱼塘等组成集中展现四大特色：

    1）生态园林：在充分利用项目地生态环境基础上，将本地农耕文化与本地建筑元素相结合，融入农场整体格局设计，体现与大自然浑然一体景观效果，充分体现生态、自然、返璞归真的田园特色。

　　2）农业观光：集中展示现代农业科学技术、发展趋势和特色品种。以设施农业展示区为核心，包含全天候智能温室和育苗温室为轴心，设置绿色长廊、特色蔬果采摘园、生态水果带等。品种选择以番茄、彩椒、黄瓜、芹菜等特色蔬菜为主。

    3）民俗展演：通过对项目地农耕文化底蕴开发和传承，集中展演具有浓郁区域特色的民俗文化和活动，并结合现代文化元素推陈出新，大力发展独具特色的农耕文化。

4）生态餐饮：以农场整体环境为背景，内部采用不同的栽培模式，用蔬菜、瓜果、藤蔓植物等组成隔断和景观，所有食材均现时采自农场，按佛教、道家、中医古方、现代烹饪提取手法。
2、养老宜居
（1）设计理念
随着社会经济的发展，百姓养老观念不断更新，社会集中养老的方式正在逐渐被人们所接受。有完善、周到、及时的服务，有优越的居住环境和适合老年人的各种活动，将越来越受到有知识、有品位、经济基础较好、观念开放且有闲情雅趣的老人青睐。发达国家很重视养老院的规划、设计，西方很多学者从以下四大方面上来研究探讨老年人的居住问题：一是从场所的角度（包括环境和人群）来研究居住环境对老年人的活动和行为的影响；二是从设计的角度来研究空间环境在支持、改变，或否认老年人的社会、生理需求的过程中，将起什么样的作用；三是从社会、心理学的角度来研究人与环境之间的相互作用；四是从政策、法规设计规范的角度来研究如何促进老年人居住水平的提高。

因此，建筑设计师设计时主要从以下10个方面考虑：①私密性：老年人需要一个属于自己，不被干扰的空间。②社会交往：应为老年人提供一个进行社会交往的公共空间。③可选择性：应为老年人提供多种可选择性，并有控制的能力。④清楚的方向性和明确的标志系统，它为记忆力减退的老年人提供活动上的方便。⑤安全感和安全性：为活动能力减退的老年人提供活动的安全性，使他们有安全感。⑥可达性和易操作：供老年人活动的空间应有很好的可达性（即无障碍）。常用设施（如门、窗、家电）应易于操作。⑦适度刺激性和挑战性：一个有适度挑战性的环境将足进老年人的经常活动。⑧适度的声光环境：它将大大方便视力和听力已经减退的老年人的活动。⑨环境的熟悉性和连续性：环境的设计应有一定的地方传统，并成为往日生活的延续，使老年人不感到陌生。⑩尺度适宜的细部：它可以使老年人处处感到方便和愉快。
（2）服务内容
本项目主要面向当地老年群体，项目既接收生活可以自理的老人，也接收日常生活不能自理的老人，并提供一对一全天候陪护。对入住项目的每一位老人，将享受以下免费服务：

（1）家政服务

设备配套齐全、高科技、智能化的家政服务中心随时为老年人提供全方位服务与管理。

（2）教育、娱乐服务

1、参加老年大学组织的健康咨询、卫生、书画、烹饪、电脑、花卉养植等各种讲座。

2、参加文化、运动、书画等各种兴趣爱好协会或联谊组织之间的合作、交流与比赛。

3、参加门球、乒乓球、羽毛球、台球、棋牌、健身、歌舞厅等活动。

（3）医疗服务

1、每年进行一次老年人免费体检，建立个人健康档案。

2、居室床头有呼叫按钮，供老年人有突发情况时启动使用，确保在10分钟内接送进急救室。
（3）功能设计
（1）本项目共设计床位500张，设双人间、单人间，房间配套空调、电视、呼叫系统、卫生间、全套家具、床上用品等，每层都有活动室、餐厅等。

（2）本项目综合楼按功能划分为附属区、生活区、综合区和休闲区四个功能区。分别建设为超市商场、接待室、餐厅、会所、建身房、阅览室、书画室、棋牌娱乐室等，并按此规模配套相应的医疗设施、健身器材、娱乐设施和生活活动管理设施。整体规划科学、布局合理、功能明确、便于管理。
（3）本项目综合楼内设医疗用房，内设治疗室、观察室等，不设病房。主要为老人提供测血糖、血压及常见病的现场救治、老年人保健等服务。   

（4）改造设计

根据老年人生理特点，在日照和朝向、温度和湿度、通风和空气质量、噪声控制、景观视野、建筑风格、装修品位等多方面，满足老年人对居住质量的全面要求。

在建筑上富于层次变化，设台阶式楼梯和斜坡式楼梯，便于轮椅车通行。  

屋内装修为木地板地面、乳胶漆内饰墙面，各卫生间内防滑地板砖辅地，墙面砖内饰面，石膏板吊顶，塑钢推拉窗、玻璃门。 

（3）产品区
1）水果采摘园
①果园划分
果园面积共500亩，一共划分为5个小区。每个小区的面积都有大有小，且这5个小区包括非作业区。果园为山地果园，每个小区都以梯田方式作业，以梯田方式作业既可以保水，防止水土流失又方便管理。在小区的梯田边上开设排水沟，把过多的水沿着山脊往山下排，以防止梯田积水过多，造成水土流失。
②道路系统
主干道路与外面公路相通，方便水果的运出及肥料和水其他设施运进果园，主干道路宽为两个车道宽，从果园门口开始整体呈S型往果园深处延伸，全长共700米。全段过程都分有一个车道宽的支路，每条支路都沿着小区边走，属于小区的环形路，这样方便运输的车辆沿着小区边走，走一个环形就可以回到主干道路，这样既可以让运输车辆把东西运送到各个小区，又不会在小区边的支路上造成交通拥堵。

③排灌系统
A、灌溉系统

整个果园采用喷灌技术，铺设管道，从水库铺设管道到各个水池，然后由水池拉出管道安装喷头，每个小区配备两到三个喷头。以四个水库为水源，把水从水库抽到各个水池，再把水从水池抽到各个喷头，再从喷头喷出，浇灌整个果园。

B、排水系统

在小区的梯田边开凿排水沟，沿着山脊把水排回4个水库，以防止梯田水份过多。

④水果种类
水果种类及种植面积一览表

	序号
	品名
	种植面积（亩）

	1
	枇杷
	150

	2
	梨子
	50

	3
	杨梅
	50

	4
	核桃
	100

	5
	李子
	150

	6
	合计
	500


⑤种植管理
⑴修剪：修剪是使结果枝与营养枝之间保持一定的比例。一般结果枝的数量不超过总数的30%—40%。修剪分为冬季修剪和夏季修剪两类。冬季修剪方法有短截（轻截、中截、重截），回缩和疏枝。冬季修剪有利于缓和枝势，树势，有利于花芽的形成，促进枝芽生长和骨干枝的更新复壮。夏季修剪包括摘心，抹芽，环剥，拿枝，疏枝，短截，扭梢，拉枝开角，环切等方法。一般来说，夏季修剪对树体生长有一定的抑制作用，能缓解枝势与树势，有利于花芽的形成和早期丰产，在幼年树上应用较多，要充分加以利用。果幼年树木的修剪以选留培养主干为主，同时掌握轻剪多留抚养枝条，增加枝叶量，使根系的生长早渠平衡，促进开花结果。

⑵肥水管理：肥水管理是改良土壤和树行间土壤的利用和安排。即每年秋季果实采收后，对土壤要深翻，结合施肥进行改良，以提高土壤有机质的含量，改善土壤的理化现状，增强土壤的保肥保水能力。幼年树以深翻扩穴为主，成年树以隔行深翻或者全园深翻为主。深度比果树主要分布层稍深即可（一般深50-60厘米）。幼树行间可以终止绿肥或矮杆作物，如花生、大豆、西瓜、土豆、草莓等以增加收益，但做物件必须与果树保持一定的距离避免争肥水的矛盾。成年树行间的土壤管理主要有清耕法、清耕覆盖作物法和覆草法，可因地制宜使用。清耕法是行间不种植作物，使土壤保持疏松无杂草的状态。清耕覆盖作物法是在果需肥需水量最大的生长前期保持清耕，后期或雨季种植覆盖作物，适时翻入作绿肥。覆草法是在树冠下面或者全园覆盖以杂草秸秆等，厚度15—20厘米，腐烂后逐年补充，此方法可以增加土壤有机质、消灭杂草、防冻、改善土壤水、肥、热、气条件的作用，但主干容易遭受鼠害和虫害，根系上上浮生长。

⑶花果管理：幼树促花技术，使用生长调节剂促花如交替喷洒乙烯利和比久。在果树盛花初期进行人工授粉或放蜂，可以确保着果。对于花多的果树进行疏花芽可以增大果实，这也是克服大小年的有效措施。在采收前30-40天对果喷洒茶乙酸或者乙酸钠百万分之二十到四十浓度的溶液，可以有效地减少落果。波尔多液会加剧果锈逇形成，谢花一个月后喷洒其他药剂代替波尔多液可以减轻果锈。此外，树势健壮也可以减轻果锈的发生程度。裂果是国光品种上普遍发生的现象，降低果实商品价值。可以在果实采收前1-3周喷洒氯化钙溶液（0.5%-1%）1-2次，对防止裂果有显著地效果。

⑷浇水降温：果实套袋后环境条件发生了变化。晴天时袋外温度一般在30℃左右。而袋内温度则高达56℃-58℃，易产生日灼伤害。因此套袋后果园浇水能有效改变果园的小气候，起到降低温度、防止日灼的作用。

⑸防洪排涝：近几年因降雨偏多而涝死果树的事情经常发生。下雨时间太长会导致秋天果树大面积落叶，翌年春天许多果树烂根死树。因此，夏季果园应做好防洪排涝工作。

⑹虫害防治：虫害主要有叶螨、桃小食心虫、小巷叶蛾等，其导致的果树叶片的病害主要有：褐斑病、圆斑病、灰斑病和叶斑病。其中以褐斑病和叶斑病为主。套袋前最后一遍药的有效期一般不会超过10天，如套袋超过10天，无论是保护性药剂还是治疗药剂均不起作用，这时要改用杀菌、治疗效果更好的戊唑醇杀清除园内病菌，在有效期内再喷洒保护性的波尔多液。如果后期发生叶斑病，千万不要用多菌灵、甲基硫菌灵或甲基托布津。应选用进口的扑海因和国产的异菌脲。

树干涂药包扎法：用板刷将稀释后的药剂在树干上均匀涂抹，以树干充分湿润、药剂不往下流为度，涂药后用40厘米宽的塑料薄膜从下往上绕树干密封，在涂药包扎15天后，拆除塑料薄膜。

树干打针(孔)注射法：在每年的5月份开始，发现树干表面有虫孔时，直接用注射器向虫孔注药。

根部埋药法：直接埋药，根埋药瓶。

樟脑丸巧治蛀干害虫：将樟脑丸切成黄豆大小的碎粒片，1个樟脑丸可切15～25粒。找出蛀干孔口，掏净粪便和木渣，往孔内塞3～5粒樟脑碎粒，然后用黄泥封口，以防漏气。
2）蔬菜水果加工
1）无公害标准
无公害果蔬是指果蔬中有害物质含量控制在国家规定的范围内，产品由农田到餐桌实行全过程无公害管理并经质量检测部门检测认定，食用后对人体健康不造成危害的果蔬。由于农村废水、废气、废物对环境的污染、生产者施肥技术不规范、生产、流通、贸易环节监控不到位等多种因素，特别是某些生产者急功近利，大量施用化肥和使用国家已明令禁止的高毒、高残留农药，使一些蔬菜、水果中的农药、亚硝酸盐、重金属及激素类物质残留量超标。农药残留物中毒的症状表现为头晕、头痛、胃肠“翻滚性”绞痛，严重时会引起脑血栓、心梗等并发症。农药在人体中慢慢蓄积还会损害神经系统。

2010年10月，国家出台了“无公害果蔬质量标准”。这个标准从无公害果蔬生产基地的土壤、水源、空气等生产环境质量的检测审定、生产者按技术规程施肥用药的管理考核、产品上市前的质量检测等三个环节进行了详细规定。也就是说，只有从产地环境、生产方式、产品质量等环节都经过严格检测的果蔬才能被称做“无公害果蔬”。

无公害果蔬作为一种商品，就必须有一定质量标准。只有达到这个质量标准，才能称无公害果蔬。一般说来，质量标准包括感官质量指标和卫生质量指标两类。 

①感官质量指标

    叶菜类： 包括白菜类、甘蓝类、和绿叶菜类的各种蔬菜。属同一品种规格，肉质鲜嫩，形态好，色泽正常；茎基部削平，无枯黄叶、病叶、泥土、明显机械伤和病虫害伤；无烧心焦边、腐烂等现象，无抽薹（菜心除外）；结球的叶菜应结球紧实；菠菜和本地芹菜可带根。花椰菜、青花菜属于同一品种规格，形状正常，肉质致密、新鲜，不带叶柄，茎基部削平，无腐烂、病虫害、机械伤；花椰菜、花球洁白，无毛花、青花菜无托叶，可带主茎，花球青绿色、无紫花、无枯蕾现象。

茄果类：包括番茄、茄子、甜椒、辣椒等。属于同一品种规格，色鲜，果实圆整、光洁，成熟度适中，整齐，无烂果、异味、病虫和明显机械损伤。

瓜类：包括黄瓜、瓠瓜、越瓜、丝瓜、苦瓜、冬瓜、毛节瓜、南瓜、佛手瓜等。属于同一品种规格，形状、色泽一致，瓜条均匀，无疤点，无断裂，不带泥土，无畸形瓜、病虫害瓜，烂瓜、无明显机械伤。 

根菜类：包括萝卜、胡萝卜、大头菜、芜菁、芜菁甘蓝等。属于同一品种规格，皮细光滑，色泽良好，大小均匀，肉质脆嫩致密。新鲜，无畸形、裂痕、糠心、病虫害斑，一带泥沙，不带茎叶、须根。 

薯芋类：包括马铃薯、薯蓣、芋、姜、豆薯等。属同一品种规格，色泽一致，不带泥沙，不带茎叶、须根，无机械和病虫害斑，无腐烂、干瘪。马铃薯皮不能变绿色。 

葱蒜类：包括大葱、分葱、四季葱、韭菜、大蒜、洋葱等。属同一品种规格，允许葱和大蒜的青蒜保留干净须根，去老叶，韭菜去根去老叶，蒜头、洋葱去根去枯叶；可食部分质地幼嫩，不带泥沙杂质，无病虫害斑。 

豆类：包括豇豆、菜豆、豌豆、蚕豆、刀豆、毛豆、扁豆等。属同一品种规格形态完整，成熟度适中，无病虫害斑。食荚类：豆荚新鲜幼嫩，均匀。食豆仁类：籽粒饱满较均匀，无发芽。不带泥土、杂质。

水生类：包括茭白、藕、荸荠、慈菇、菱角等。属同一品种规格，肉质嫩，成熟度适中，无泥土、杂质、机械伤，不干瘪，不腐烂霉变，茭白不黑心。 

芽苗类：包括绿豆芽、黄豆芽、豌豆芽、香椿苗等。芽苗幼嫩，不带豆壳杂质，新鲜，不浸水。

②卫生质量标准

卫生质量指标表
	项目
	条件
	指标

	铬(以Cr计)
	< 或 =
	0.5mg/kg

	镉(以Gd计)
	< 或 =
	0.05mg/kg

	汞(以Hg计)
	< 或 =
	0.01mg/kg

	砷(以As计)
	< 或 =
	0.5mg/kg

	铅(以Pb计)
	< 或 =
	1.0mg/kg

	铜(以Cu计)
	< 或 =
	10mg/kg

	硝酸盐
	< 或 =
	600mg/kg(瓜果类) 1200mg/kg(叶菜、根茎类)

	亚硝酸盐(NaNO2)
	< 或 =
	4.0mg/kg

	氨基甲酸脂类
	< 或 =
	4.0mg/kg

	甲胺磷等禁用农药及除草剂
	< 或 =
	不得检出

	六六六
	< 或 =
	0.2mg/kg

	DDT
	< 或 =
	0.1mg/kg

	倍硫磷
	< 或 =
	0.05mg/kg

	乐果
	< 或 =
	1.0mg/kg

	敌敌畏
	< 或 =
	0.2mg/kg


2）冷库设计
① 墙体

砖：标准多孔砖，强度等级不低于Mu7.5；

其他：各层冷藏间墙体采用250厚聚苯板保温，聚氨酯发泡面层；冷藏间屋面采用300厚聚苯板保温。

② 冷库门

隔热密封良好的冷藏门，可以减少冷库跑冷现象，保持库温稳定。选用冷藏门时，应考虑采用耐低温，耐油，耐老化，高弹力酌橡胶密封条，平移门的上下部位和侧面应设压紧装置，其轨道应采用变线式，门到位时自然落下，并压紧门樘和地坪，开启时同步离开门樘上升，减少了密封条和门樘地坪的摩擦，延长了密封条使用寿命。

③ 结构

冷库采用钢筋混凝土结构，采用多层护冷设施，冷库的围护结构属重体性结构，具有热惰性大、保温性能好、承压能力大等特点。

④ 抗震

抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

⑤ 技术要求

（a）设计参数

    主要制冷参数：

    制冷剂          R717

    冷凝温度        35℃

    蒸发温度        -25℃

   （b）制冷系统

    ● 采用氨工质，螺杆式压缩氨泵强制循环供液，蒸发式冷凝；

    ● 调节站集中放置，设在设备间内；

    ● 冷却设备采用蒸发式冷凝器，融霜采用热氨与水相结合方式；

    ● 低温冷藏间冷却设备配有均匀送风道。

   （c）控制系统技术要求；

    ● 氨制缩机自身安全保护；

    ● 中间冷却器，低压特环贮液采用处在运输共液液位自动控制，液位超高报警，停机；

    ● 氨泵压差保护；

    ● 自动放空气；

    ● 冷间温度遥测，显示，打印。

⑥ 平面布置

● 库内房间适当划分，以满足储藏对温度有不同要求的各种产品；

    ● 平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库；

    ● 足够的隔热层，特别是外围结构要高有效的隔汽层；

    ● 制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修。

⑦ 冷库管理

● 冷库要经常打扫，保持洁净，要定期对库内的墙板、天顶及各冷配设备的表面进行化霜清洗；

● 出入库由专人管理，出入库时要核对货物的品种、数量、批次、

质量、库温等，经检查合格后才能允许出入库，正常库温应保持在-20℃以下；

    ● 冷库为食品专用库，严禁存放其它可能造成异味交叉污染的物品。冷藏的品种应包装完好，垛堆要紧密，货堆与货堆之间，期间距不小于20cm，不能直接靠墙壁或排管上，要保持一定的距离。

    ● 冷库温度与湿度的管理，低温库应保持在-18 ℃ --25℃，尽量少出入，少开照明灯，工作完要随手关灯、关门、上锁。

    ● 掌握货物的贮存期，货物出入冷库要做到先进先出，防止存放时间过长，影响食品的营养成分。

● 搞好库外环境卫生，冷库外室、走廊、机房等场所都应符合卫生要求。

（4）配套工程
1）景区入口
景区入口占地面积10000平方米，主要包括入口区、停车区、服务中心建筑区、交通区、休闲区及绿化隔离带。

（1）入口区设置的大门具有对称性，两旁边是以黄色花为主的花镜，并且在大门的一侧设置了值班室和接待室；

（2）停车区紧靠着大门，其入口在风景区外面，是一种小型停车场周围种植了具有遮阴效果的乔木；

（3）服务中心建筑区里包括茶室、商店、餐厅、办公室等，其中这些建筑小品都是坐落于草坪上，建筑外形是各种不同的几何外形，丰富多彩；

（4）交通区，里面的道路有弧度的弯路，看起来很柔和，笔直的路很少，这样可以减少转弯处草坪的践踏，草坪上也布置了大量的汀步，先接触是石子铺成的园路；

（5）休闲区设置在建筑区对面以及入口处的广场，一进大门最先看到的是喷泉广场，给人一种很轻凉舒适的感觉，视野范围很广，穿过喷泉广场看到的是荷花池。在喷泉广场的旁边是休闲小广场；

（6）绿化隔离带分布在建筑中心的周围，此处的植物配置较少。

丰富的植物栽植设计，空间的景观规划，充分发挥了以人为本的原则。使人回归自然，亲近自然，创造一个空气清新、阳光明媚，舒适而安逸的环境。
2）风雨桥设计方案
①设计参数
1.类型：多重檐民俗建筑；

2.设计使用年限：永久；

3.结构：全杉木结构形式；

4.桥长、宽、高：35.1米，最宽处5.9米，重檐、建筑总高10.56米；

5.抗震烈度：6度；

6.建筑耐火等级：二级。

②施工方案
1. 测量放线：定位前先将控制点间的角度和距离进行复核，确认各点的准确性。无误后，根据现场情况按支导线的路线，采用极坐标的方法进行放样。定出所有控制点后，再将仪器置于有关联的点上，进行相关点的距离和角度校核，待各点的精度达到定位要求后，用标桩将位置确定，埋设固定标桩，建立外围控制网，经复核后再根据定位图，采用直角坐标法定出各主要轴线及细部轴线，作为施工放样依据。

2.高程控制：高程测量采用水准测量进行。水准测量是测量工作的重要部分。正确合理地布置高程控制水准点，能在很大程度上使立面布置和建筑物施工得以顺利进行。

标高点依据建设单位提供的高级水准点引测。为了计算简便又不容易出错，应根据水准基点将工程的设计±0.00点标高准确引测于附近固定建筑物上，做好标志。引测标高后，应复核至另一水准标高点。其差不超过±3mm。
3. 构件制作与安装
⑴构件制作
A木柱制作

A.1自然弯曲调正

木柱制作之两端必须要划头线，且两端的头线不能有翘曲。如若原料存在自然弯曲，则应在画头线时予以校正。

A.2弹加工线

圆柱，应弹八卦线。八卦线的依据是两端的头线和以头板划出的柱端圆环线。

A.3柱头的基面线

根据两端头线，弹出开间、进深方向中线。柱头的顶高度与梁类构件相交时，以基面线为基准高度；与枋类构件相交时，以顶面为基准高度。同高度构件基面线要等高，构件高度的差别设置在基面线以下，即允许构件底面有高低差。柱头底面设置鼓磴者，则应适当扣除鼓磴高度，并在距地面一定高度(一般为l尺)位置设定退线，以利锯割柱头实际长度。

A.4柱头的名称标注

通常正贴屋架的柱头名称标注在向内四界一侧；边贴前、后柱标注的名称应朝脊柱，脊柱的名称应朝向正贴。

A.5柱头顶空榫

柱的顶端设榫，用于与桁端联结，通常规模之建筑，榫的厚度在15mm左右，长度在30mm左右，宽度约为30mm。柱头底部有设管脚榫的做法，管脚榫宽为柱径的1／3～1／4，榫长与宽相等。

B梁类制作：  

B.1梁类构件必须有头线、基面线以及根据梁的形状所需的加工线条。

B.2划线要点：根据构件原料的自然缺陷，即自然弯曲、较密的木节等状况，结合梁的受力方向，合理利用原料。弯曲较大的原构件应设在次要贴式中，木节较多的一面应设在构件受压区。不符合材质要求的不得使用。

B.3起拱：梁类构件的底面有向上微拱的要求，其一是为满足受力变形的要求；其二是为校正仰视引起的视觉差。

B.4套样板：对圆形断面之梁类构件，由样板确定其断面形状。矩形梁类构件的断面尺寸则可用曲尺(角尺)画出。为校准视差，矩形梁应有一定的泼势。梁的长度用进深界杆画出。在梁类构件的长度方向必须有清晰的界线(即柱中线)。

B.5连接方式：当梁设置在内四界位置，且设置脊童柱的，应在梁的两端与前、后步柱顶端做箍头榫；当梁的长度为三界时，则一端与金柱用榫卯连接，另一端做箍头与柱顶连接；当梁的长度为一界或二界，且不在山脊部位时，则一端为榫卯与柱连接，另一端做箍头与柱顶连接；当梁的长度为二界，且其长度之中心对着山脊，背面设置脊桁者，则其两端都做箍头与童柱连接。在制作箍头与榫卯时，应以原木大头做榫卯，小头做箍头，以有利于榫卯的承压和抗剪。大式做法大木构架，梁头搁置于坐斗之斗口内。

B.6梁的标注：梁类构件的名称应标注在背面，且应清晰、方向正确。

B.7制作安装顺序：划头线一套样板——加工--会榫头一组装。

B.8搭角梁两端与被搭构件相交，应做台阶榫，以减少被搭构件截面损失。通常台阶榫不少于2个。搭角梁之两端要压过被搭构件中心线，压过的长度不小于被搭构件1.5／l0直径。

B.9当三根梁类构件与一柱在同一高度相交时，应按梁的受力情况区分其出榫位置，受力最大的应为下出榫，受力较次的为中出榫，受力最小的为上出榫。

C桁类制作

C.1制作桁条时应套样板，其两端应有头线，上、下有中线，其中的脊桁和廊桁还应有椽花线。同开间的椽距应一致。桁条的长度应根据开间杆上标注的尺寸确定。

C.2桁条应有1／200～1／300的起拱，起拱是利用原木的自然弯曲经加工形成的。同一建筑的桁条起拱应基本一致。桁条加工时还应在中间加粗，以增强桁条之抗弯能力。加粗的幅度在桁条长度的0.5～0.8之间。

C.3桁条的底面，应呈圆弧状，当桁条底面带连机时，则可在连机上做成芦壳与桁条相交；桁条底面应做成平面(官式做法称之为金盘)，与连机平面相交接。桁条底面设连机的，桁榫可以不留底。

C.4两桁相连接处应做燕尾榫。燕尾榫与卯的选择应视安装顺序而定，即先安装的做卯，后安装的做榫。

C.5桁与柱子连接处的榫卯，同一建筑应统一尺寸。在与大梁节点结合部位，应按开刻做法，开刻的高度应在桁径的1／4～1／3之范围内。

C.6在建筑转角处，歇山屋顶的廊桁要做敲交连接；

D枋类制作

两根枋类构件在一直线同时与一柱相交，其榫应做聚鱼合榫。当三根枋类构件汇集于一柱的同一高度，且可以用出榫做法时，则应根据其情况分上、中、下出榫。出榫的确定原则一是与相平行的梁类构件统一，二是便于安装。当起拉结作用的枋类构件因构造原因不能用出榫时，则应用通长雀替等形式弥补，以增强枋类构件的拉结作用。当枋类构件在柱顶位置与柱相交，通常应做摘榫(也称燕尾榫)与柱相连接。

⑵构件安装
A木柱立架基本程序

木构件安装前，首先要对桥面台基尺寸进行复核，重点是轴线尺寸。复核用尺要与木构架制作的尺度一致。木构架安装应根据先内后外、先下后上的顺序进行，安装一根，固定一根，最后形成整体。

A.1安装大木根据构架不同形式和榫、卯构造，遵循“由里向外”安装，的原则，按编号对号入座。安装中要勤吊正、勤校核尺寸；下架大木安装后及时拨正、打戗，质检员、专业工长检查后报监理、设计和质检部门验收后再安装椽望。

A.2下架大木安装完成后，进行验收，符合要求后进行上架大木安装。

A.3安装完成后，必须由专人经常检查戗杆牢固情况，未经技术负责人同意不得拆、改戗杆，直到屋面工程完成后方可拆除戗杆。

B柱子安装：现场支搭施工脚手架，运输过程要加以保护。木构件安装必须符合设计要求。大木立架之前应用杖杆对各木构件进行核对，检查各构件的数量及位置编号。以柱子中线对应柱基十字墨线（轴线）进行安装定位，同时查看柱子上端榫卯朝向是否正确，定位后采取三面支戗固定。大木立架以仗杆为依据收升合理正确、位置准确。支戗牢固。柱子侧脚要符合设计要求严禁无生和倒升。安装上架构件时保证梁架中线位置准确与柱子中线对正，安装程序按古建传统做法进行符合古建操作顺序。

C出檐椽、飞椽、摔纲椽、立脚飞椽要挂线安装，要求高度、出进一致。檐椽与飞椽基本相对不偏斜。钉椽时严格按檩子上的椽划线位置钉，保证、椽当均匀，望板厚40mm。望板长不得短于1500mm。铺望板要求柳叶缝铺钉，表面平整，顶头严密。望板铺钉牢固，露明望板表面平正，横望板错缝窜档宽不大于800mm，板头盘截方正，望板顶头缝不小于5mm，柳叶缝严实。椽当允许偏差正负5mm。木料含水率不得大于18％。全部木构件隐蔽部分做防腐处理，并涂刷防火涂料。做好相关的隐预检记录。

D木材防腐、防虫、防火处理

根据设计要求，木材防火、防腐处理采用在木质构件表面涂刷CCA水载型木材防腐剂，涂刷二遍。涂刷CCA水载型木材防腐剂二遍后，可免涂防虫剂。

⑶屋面施工

A工艺流程

选瓦→分钟、号楞、排瓦→按脊不同形式调脊→盖基准瓦→檐头花边瓦→盖底瓦→盖盖瓦→扫豁沟、钩楞→盖水戗瓦

B选瓦：瓦件脊件在运至屋面以前，必须集中逐块“选瓦”。有裂缝、砂眼、变形严重以瓦（脊）件不得使用。板瓦还必须逐块用瓦刀或铁器、敲击检查，发现微小裂纹，隐残和瓦音不清的应及时挑出来。沾瓦，用于屋面的底瓦、盖瓦均应沾浆。

C分中、号楞、排瓦楞：按底瓦的宽加上蚰蜒当宽，即为每垄瓦口中至中的尺寸，按底瓦坐中的原则，排钉瓦口。将檐头瓦口的尺寸对应点划在脊部灰背上。确定各坡屋面瓦垄的数量，前、后坡瓦垄相对应数量相同。

D挑脊按设计不同形式调脊。

E盖基准瓦。盖好边垄后，按边垄的曲线（囊）在屋面的中间将三趟底瓦和两趟盖瓦盖好。

F盖瓦：拴好瓦刀线以后，铺灰（或泥），盖底瓦。用灰瓦瓦，底瓦灰的厚度一般为40mm,底瓦要窄头向下，从下往上依次摆放。底瓦的搭接密度要做到“搭七露三”，底瓦灰应饱满，瓦不得侧偏或“喝风”。檐头和脊跟部位则应“稀瓦檐头密瓦脊”。底瓦垄的高低、直顺程度都要以瓦刀线为准。每块底瓦的“瓦翅”宽头的上楞都要贴近瓦刀线。

G背瓦翅：摆放好底瓦以后，要将底瓦两侧的灰顺瓦翅用瓦刀抹齐，不足的地方再用灰补齐，“背瓦翅”一定要将灰“背足”拍实。

H扎缝：“背”完瓦翅以后，要在底瓦垄之间的缝隙处 “蚰蜒当”用灰塞严、塞实，并将“扎缝”灰盖住两边底瓦垄的瓦翅。瓦完底瓦后要及时清垄，清垄后用素灰将底瓦接头的地方勾抹严实，并用刷子沾水勒刷 “勾瓦脸”，，然后准备瓦盖瓦。

I盖盖瓦：拴好瓦刀线，在檐头打盖瓦泥，将花边瓦粘好“瓦头”。瓦头是事先烧制的，“瓦头”的作用是挡住蚰蜒当。如没有烧制的“瓦头”，也可以用2-3块瓦圈叠在一起，放在两块底瓦花边瓦中间，前面用灰抹平。然后铺盖瓦灰，开始瓦盖瓦。盖瓦与底瓦相反，要凸面向上，大头朝下。瓦与瓦的搭接密度也应做到“搭七露三”。盖瓦与底瓦翅间距不宜超过60 mm。瓦垄与脊根“老桩子瓦”搭接要严实。盖瓦瓦完以后在搭接处用素灰勾缝，并用水刷子沾水勒刷。

J勾楞灰、扫瓦垄：底、盖瓦瓦完之后，先用灰在盖瓦两侧糙抹一遍，然后再用灰细抹一遍。灰要堵严塞实，并用瓦刀拍实。夹腮灰要直顺，下脚应干净利落，无小孔洞，无多出的灰，下脚要与上口垂直，盖瓦上应尽量少沾灰，与瓦翅相交处要随瓦翅的形状用瓦刀背好，并用刷子沾水勒刷，将粉刷面刷干净，最后将瓦垄内的残灰扫干净。                                                                

⑷纹头脊

A操作工艺：

砌滚筒脊→砌瓦条→砌亮花筒→砌字碑→砌亮花筒→砌瓦条→砌盖筒→脊端砖细纹头脊

B操作要点：

B.1砌滚筒脊：屋面的滚筒脊用大毛筒做，一般有两种做法：一种是直接砌盖瓦上，不作攀脊，底瓦和滚筒脊留空，主要目的为减少风力对正脊的影响；还有一种则先砌攀脊，然后再在攀脊上滚筒脊。

B.2砌瓦条：七套以上在滚筒脊上砌二路线脚，七套以下不砌线脚而直接砌三寸宕。二路线脚砌至屋脊两端头距山墙边约3尺6寸处呈钝角外斜，直达龙吻嘴部。二路线脚上砌筑三寸宕子，宕子退进瓦条砌，为减轻屋脊重量，古建筑中常用七两砖或通脊砖砌筑，如为琉璃瓦则有专门烧制脊件。

B.3砌亮花筒：三寸宕子上为亮花筒，亮花筒以瓦条和三寸宕子围合，中间以五寸筒瓦切割成2寸左右宽度，一一对合或背合砌成金钱、定胜等形，连续排列在三寸宕子的中间；也可以直接用定型烧制的半圆瓦亮花筒拼接。亮花筒既能增加屋脊的美观，又可借此减轻风力对高耸正脊的压力，增加正脊的稳定性。

B.4砌瓦条：和前面所述一样，在三寸宕以上砌筑二瓦条。

B.5砌盖筒：在瓦条上部，以青筒瓦覆盖成一条半圆脊，称“盖筒”。盖筒采用行毛筒瓦（相当于现在的2#青筒瓦）内满填灰砂砌筑。

B.6脊端砖细纹头脊：按当地砖及工艺做法进行安装砌筑。造型必须符合设计图式样的要求。砌筑时摆砌正确，垂直端正，接缝严密，纹路吻合、流畅，安装牢固。

C博脊、围脊、戗脊：

C.1博脊与水戗戗根部呈45°相连，博脊有两种做法，一种是脊的中央部分，作八字宕，向博风板内隐入；还有一种直接在与水戗戗根部呈45°相连接后，呈直线在山面瓦顶部砌筑。博脊的做法自底至顶先砌攀脊脊座，再于其上砌滚筒、二路瓦条、亮花筒及赶宕脊（交替重复布置）、一瓦条、盖筒。

C.2围脊：围脊砌筑方法和博脊一样，自底至顶依次为脊座、滚筒、二路条瓦、亮花筒及赶宕脊（交替重复布置）和盖筒，与下层水戗戗根部呈45°相连。

C.3戗脊：南方所谓戗脊其实只是水戗（翘角）屋檐以内的部分，一般分成两段；靠近竖带的后半段成“戗根”，高度、做法都和竖带相同，以吞头收头；靠近水戗头的部分和水戗的做法相同，仅在宽度上比水戗宽，在延伸至檐外后渐渐收窄。

D屋脊及饰件质量要求：

D.1屋脊造型正确，弧形曲线和顺对称一致，线条清晰通顺，高度一致，整洁美观。

D.2屋脊浆色均匀一致，无斑点、挂浆现象。 

E硬山山檐

硬山的山檐是指与屋面最边缘一楞盖瓦接壤的山尖最上皮的部分，它包括：硬山出两线飞砖、博风板(砖)等。

首先在山尖墙的上沿口以灰浆按屋面的提栈曲线找平，然后将预先加工好并按屋面提栈预先拼装过的博风板(砖)背后上口钻眼，穿铜丝；在椽子上钉钉子，将博风板(砖)背后上口的铜丝绕在钉子上，使博风板(砖)平整稳定地就位固定，然后以灰浆灌浆并用麻刀灰抹平上口。

出线飞砖是在博风板(砖)以上的山尖墙的顶部，用灰浆找平，再砌两层飞砖，所用砖料与砌法同山墙；飞砖的出檐尺寸应与垛头中的最上两皮出线跟平。当前、后檐都有垛头时，前、后飞砖可按垛头中的最上两皮出线砖位置进行砌筑；当后檐为包檐无垛头时，可将端头飞砖砍磨成和包檐最上层出线砖厚度相同形状接平。砌好后要用麻刀灰将飞砖后口填严实。因硬山墙最外侧为一楞盖瓦，因此两层飞砖砌筑完成后，即可直接在飞砖上盖上最靠山面的一楞盖瓦。盖完瓦后，一定要将瓦的外侧用麻刀灰浆捣实抹平，以防渗水。

⑸电气安装工程

A线路敷设

A.1电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位，其弯曲半径应为电缆外径的10倍。

A.2电缆敷设时，应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤，绝缘良好、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用500V兆欧表进行绝缘电阴测量，阻值不得小于10MΩ。

A.3电缆之间、电缆与管道之间平行和交叉时最小净距应符合相关规定。

B管内穿线

配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定，对穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应低于500V，管内穿线宜在地面工程结束后进行，应将电线及保护管内的积水和杂物清除干净，接头应设在接线盒内。

C灯具的安装

C.1安装工艺：

首先进行照明器具质量检查，其规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯具破裂等现象，并有产品合格证，灯具内导线绝缘良好无漏电现象，灯具内配线严禁外露，使用螺口灯头时相线应接在中心，触点的端子上零线应接在螺纹的端子上，灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。

C.2灯具组装：

首先把灯座镇流器、启辉器、螺灯口安装在灯架上，通电试验后再进行现场组装。灯具组装时首先确定灯的位置，当室内只有一盏灯时，灯位中心应设在纵横轴线交叉处；有两盏灯时灯位中心应设在短轴线中心与长轴线1/4的交叉处，据此确定灯具安装固定孔的位置，嵌入式荧光灯和筒灯安装位置按设计图纸定位，多排灯具应直顺，施工人员一定注意别污染顶棚，灯具安装完毕后灯具一定清洁干净。

D配电箱的安装

D.1箱内配线压线

箱内配线应成束或排列整齐、美观、安全、可靠，必要时用线卡固定，配电箱面板四周边缘应贴墙面不能缩进或突出抹灰层，配电箱门如面漆有脱落现象应补刷同颜色油漆。

D.2质量要求

D.2.1配电箱安装牢固、部件齐全，箱体与建筑物、构筑物接触部位应涂防腐漆。一管一孔顺直入箱内暗装配电箱的面板四周边缘应贴墙面，四周无空隙，箱体油漆完整，箱体内外清洁。

D.2.2导线与导线、导线与器具连接：接线位置正确，连接可靠不伤线芯，螺栓连接防松垫圈配件齐全，箱内分别设置零线和保护地线，保护地线在汇流排连接，不得交接，并有编号，箱内配线整齐，回路编号齐全正确。

D.2.3配电箱箱体高度≥50 cm时其垂直偏差不应大于3 mm，箱体高度＜50 cm时其垂直偏差不应大于1.5 mm。

3）古庙修复方案
（1）古庙现状：古庙主体包括抱厦、前殿、中殿、后殿、金顶五部分，各部分现状为：
1、抱厦 ：

地面：地面现铺水泥砖地面，保存较好，二、三层楼面均为木地板楼面，保存基本完好，局部残损；墙体仅二、三楼槛墙为红机砖砌筑；其余部分均采用钢窗围护，窗玻璃部分残损缺失。

2、前殿：

室内现为水泥地面，地面内堆积有大量渣土、杂物；二、三层楼面均为木地板，部分木楼板残损；墙体保存基本完好；木构架二楼前檐柱向外侧歪闪约15cm，三层前檐柱向内侧歪闪约15cm，三层木梁因屋面增铺混凝土防水层而变形严重，弯垂最大处超过10cm,存在安全隐患。

3、中殿：

室内地面现为木地板，地面堆积有大量渣土，二层廊内楼面均为砖墁，墁地砖部分残缺；前檐墙体保存较好，两侧与东西裙楼的隔墙部分松动、鼓闪、残缺严重，墙体抹灰大部分空鼓脱落，后檐与后殿之间的挡土墙砌筑毛石松动严重，挡土墙的抹灰大部分空鼓脱落；金顶前部屋面现亦增铺15cm厚的混凝土防水层，屋面荷载增加，对木构架产生不利影响；二层、三层西侧与西裙楼间隔墙部位楼面、屋面残损严重，木椽均用木柱临时支顶，部分屋顶漏雨，屋面椽子、望板糟朽严重。

4、后殿：

室内地面无存，后檐墙体保存较完整，东西两侧墙体残损严重，室内墙面抹灰空鼓脱落严重，屋面全部坍塌，楼板及楼面椽子大部分缺失，望板全部无存；屋面木构件残损严重，椽子大部分残损，望板全部缺失，柱根大部分糟朽严重。窗玻璃部分缺失，油饰起皮、剥落严重。

5、金顶

金顶底层前檐柱歪闪严重，最大达12厘米，檐柱柱根大部分糟朽，西南角梁变形歪闪。墙体保存基本完好，屋面局部漏雨，部分木构件糟朽严重。

（2）修复方案
一、修缮原则

    1）对现有文物建筑进行修缮，采取必要措施，解除安全隐患，保持结构稳定。

    2）坚持“不改变文物原状”的文物修缮原则，尽量保留原有构件，保留传统工艺和原有做法，新修部位的材料要与原有材料相同或相近。

    3）不同时期遗存的痕迹和构件原则上予以保留；如不可能全部保留，应保护好最有价值部分，其他去掉部分留存标本，记入档案。

    4）对历次维修中已改变了原有做法或形制，但保存较好，不影响建筑外观和结构安全的部分，在这次维修中原则上予以保留，以减少对现有建筑的扰动。

   二、修缮依据

    法律法规依据

    1）《中华人民共和国文物保护法》和《中华人民共和国文物保护法实施细则》的有关规定。

    2）《AA省文物保护条例》。

    3）《古建筑修建工程质量检验评定标准》（北方地区）。

4）《中华人民共和国国家标准古建筑木结构维护与加固技术规范》CB50165—1992。

5）《古建筑消防管理规则》。

资料依据

1）现场调查，访问德高望重的管家。

2）《采久寺修缮工程勘察报告》和实测图。

3）现状遗物的做法、用材规格、整体风格、地域特点、功能需求等方面的考察记录及研究性成果。

三、保护维修工程范围及内容

根据采久寺价值、现状与管理条件等评估结论，将本次保护修缮工程的范围定为：大经堂建筑本体。

四、维修保护工程类别

根据现状勘察结果，采久寺本次保护工程为：抢险维修工程。

五、修缮性质及修缮方案与措施

本方案的重点是保护寺院的真实性和完整性，根据当地传统建筑风格、做法和各建筑的不同特点，对采久寺大经堂建筑进行修缮保护。

按照《中国文物古迹保护准则》第四章第二十八条和《古建筑木结构维护与加固技术规范》CB50165-1992的要求，根据寺内建筑险情的不同程度，综合单体建筑的文物价值，制定出抢险维修工程设计方案。

对因大地震造成的承重夯筑墙体进行必要的加固除险，濒临坍塌和已经坍塌且损坏严重的墙体重新夯筑；对因大地震造成的木构架及木基层鼓闪、扭曲、倾斜、折裂、糟朽等进行全面修缮，彻底消除隐患；对屋顶塌陷、扭曲以及夯土流失、排水缺失进行补夯和补配；对油饰彩画、油饰破损部位进行修复与保护；对改变原做法及缺失的装修予以复原和补配，损坏的予以修配。

六、修缮设计说明

1）设计时严格按照现存部位构件及结构特点，损坏构件按照其残破程度，分不同情况予以修整、复原原有的建筑风格、做法和特点，剔除人为改变的不合理部分，对文革后修改的与原建筑风格不符部分，拆除恢复原貌。

2）各种建筑构件，原则上采用原建筑材料、原规格。施工中尽量采用当地原有传统工艺进行作业。

3）油饰彩画，以传统方法进行除尘；未进行油漆彩画的木构件采用当地传统材料、工艺进行施工。

4） 其他
凡补配、更换的构件，应以现存实物为依据，施工技术、工艺方面，除设计文件中特殊注明者外，均按传统工艺（原形式、原工艺、原尺寸等）施工。并在构件隐蔽处用墨笔标注“维修时间、维修内容（更换）、施工单位”。
由于大地震后，有些勘察部位难以进入，同时前期难以对隐蔽部位勘查全面、到位，不排除这些部位大木构件的损坏。保护修缮工程首先应彻底揭露待检查的部位，在施工过程中应注意随时发现问题（如施工工艺与设计不符、遇有出土文物等），随时与主管部门和设计方联系，以便及时调整、完善保护修缮设计方案。

七、通用工程做法

1．夯筑墙体（包括毛石墙基部分）及加固做法

1）夯筑墙体做法，夯土采用当地的黄土、山皮土、红土（据访当地喇嘛，这种红土的取土时间是在每年开春喜鹊来时，大约在每年的4月末，5月初，采有更好的防水效果），用料是黏土中要含一定砂石，有一定含水量，能紧捏成团，但轻轻一捏又能散开，使用工具，木夹板夹具及夯杵，夹板宽约40～50厘米，厚6～10厘米，长1.8～2.2米，或稍长。夯杵长，中间细径5～6厘米，一头断面方形，另一头圆形，径10余厘米。在夹板底部等距离放三根横木，横木长度因墙厚度而异，长度等于墙厚加两夹板厚再加两出头，出头两端各凿有孔，横木径约1O厘米。根据墙厚在横木上立夹板，用夹具固定。夹其三组（每横木上一组），每组有两根夹木（径约10厘米．长度大于夹板宽，下端有榫穿入横木两端的孔内）一根顶木，长度等于墙厚加夹板厚，其上有一根绳索可绞紧固定两根夹木及顶木，然后在夹板内铺土分层夯筑。一般每板分三步或四步夯成。夯筑完一板，再平移夯筑另一板。内外墙均夯完一板，再提升夹板、夹具，抽出横木到上面夯筑第二板。墙角处上下板层互相交叉咬茬上下两板之间，要铺一层小石块，使墙体在逐渐干燥过程中避免出现裂缝。

2）夯土墙加固方法措施

裂缝灌浆：对于较小裂缝（宽度7cm以下）采用低压灌浆，灌浆前使用加固材料对裂缝口两侧面喷洒渗透，然后再用加固材料渗透加固裂隙两壁，最后再进行裂缝注浆。灌浆材料选用当地黄土加改性石灰膏，比例现场调配。对宽度较大的裂缝，采用锚杆加固加灌浆的方法加固。沿裂缝按竖向间距500mm埋设直径10mm的塑胶注浆管，裂缝注浆按自下而上的次序通过注浆管进行，注浆时，应时刻注意注浆管周围夯土墙土体的情况变化，避免注浆过量导致裂隙膨胀。若裂缝较窄可适当减小浆液粘度，增大可灌性，灌浆完成并达到胶凝固化状态后，拔出注浆管填堵注浆孔，抹平做旧。施工期间对工作面应采取防晒措施，使加固体缓慢阴干。

锚杆加固：

A锚杆选取。施工前应进行锚杆拉拔试验。根据该建筑的情况，拟采用经过防腐处理3cm左右的白蜡杆作为锚杆材料，因为木质锚杆与土体有较好的黏结性和耐腐性，也符合文物保护修复中尽量使用传统材料的原则。

B人工钻孔。使用50mm的螺旋钻杆，转动时可将土体自动旋出。钻孔深度（锚杆长度）裂隙两端不小于30cm。为使灌浆容易，并能承受更大的剪切力和拉拔力，锚孔角度向下与水平成15度角打入。

锚杆数量根据裂隙情况交叉布置，竖向间隔50cm～80cm。

C锚孔渗透。为增强锚孔内壁强度，用表面加固溶液对锚孔内部进行渗透加固。

D锚杆预处理。用斧头对锚杆表面砍出倒刺，以增强其附着力。

E灌浆。将配制好的灌浆液（可用10%～15%的渗透加固材料+粉煤灰+土）对钻孔灌浆，浆液的稠度以能流动为限。采用胶管注入和人工捣入相结合的注浆方法，直到孔内填满。将锚杆压入锚孔，左右转动，使浆液能填入充实，然后用木楔子将锚杆固定并将孔口周围缝隙用浆液填满捣实。

3）内墙抹面维修，墙面抹灰用传统材料，黄泥、红粘土和草泥，分层抹平。

4）墙体局部拆砌的范围要根据残墙的松动情况和裂缝的宽窄、数量来确定。预先支顶保证安全，将松动或外闪、开裂严重的部分逐步拆除或边拆除边加固；老砌体要拆出茬口，重新砌筑时，视现场情况在缝中增设拉接钢筋，钢筋分布视石缝距离 , 约为 200-300 mm。毛石灰缝厚度为 20-30mm, 石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用片石、碎石嵌实 , 不得用先摆碎石后塞砂浆或干填碎石的方法。以使新老砌体联结紧密，共同受力。

5）边玛草墙的维修选用粗细均匀、完全干燥的边玛草，干燥存放时间至少要在半年以上。

边玛草墙的维修与重做按传统方法、传统工艺。因对技术要求极高，必须请有经验的民族技工现场施工操作；新更换的边玛草必须去皮晾干后用湿牛皮绳捆紧成束，并要垒实和用木钉钉牢，做好与夯土墙的连接。

6）外墙面抹灰沿用现存钢丝网抹灰做法

2．木构架和木构件的维修

1）对鼓闪、扭曲、倾斜部位进行打牮拨正，折裂、糟朽进行更换、补配修缮。

木构件打牮、拨正时以恢复稳定的受力状态为准，不得以新作大木架施工验收标准要求，不可因求平求齐而扰动结构已稳定部分（以结构构件受力状态未被改变为准）。

在抽换木构件的部位，要注意新安装的木构件与原结构（墙体）联结紧密，要填实空隙，防止变形；在维修和更换木梁时，尽可能在梁与墙搭接处增设木梁垫，减少梁端因局部压力造成的墙体开裂。

腐朽木椽的数量<1/3时，选用抽换木椽的维修方式；腐朽木椽的数量>2/3时，则要求此部分落架更换全部木椽。

当木构件裂缝宽度在3-30mm时，可用木条嵌补，并用耐水性胶粘牢；当裂缝宽度>30mm时，除用木条嵌补外，还应在开裂段内加外铁箍2-3道。

柱根糟朽，但糟朽深度不超过柱径1/3时，可采用剔补方法，当糟朽严重，但糟朽高度不超过柱高1/4时，可采用墩接的方法，柱墩接高度不小于250mm，榫高不小于一倍柱径。墩接时首先剔除柱子糟朽部位，清理干净，做成巴掌榫对接严实，用耐水性胶粘牢，然后加50×3mm铁箍一至两道。

3．油漆彩画保护工程做法

选用优质的传统原料，依传统工艺请有经验的民族技工现场施工操作。

除尘：必须全部采用手工操作，对原有彩画的清理全部采用物理方法。清除表面污垢即可，不可出现破坏性清洁。灰尘清扫要自上而下，用油漆刷、毛笔、油灰刀将绝大部分灰尘收集到盛灰尘的容器内，尽避免二次污染。

新作：全面对现存彩画、油饰拓普并拍照记录。清理木基层时注意对木构件不得损伤，新作彩画全部要求选用优质传统原料，传统工艺，请有经验的民族技工制作。

油饰、彩画保护处理

旧油饰、彩画保存完好的部分仅做清洗保护处理；补配木构件新做彩画，新做部分做随旧处理，做到远看近似，近看有别。

具体的保护方法见下表

  彩  画  保  护  做  法  表 
	名称
	修缮做法
	施工注意事项
	彩画档案资料记录

	保存较完整的油饰、彩画
	（1）可采用小型吸尘器吸取彩画表面浮尘；也可用排笔、软毛刷仔细清扫浮尘。

（2）采用和好的荞麦面团在已清扫或吸尘后的地方轻轻搓揉，以使彩画表面更加清洁。

（3）遇见较顽固的污迹，如虫屎，鸟粪等，用有弹性的小竹签剔掉，坚硬的污迹用手术刀细心刮掉。必要时用少量有机溶剂，如乙醇、丙酮等，加快污物的溶解，使用溶剂时需极为谨慎，必须先做试验，确定效果之后再使用。
	1、在对彩画进行清扫、吸尘等除尘过程中用力要轻，以免损伤彩画画面。

2、 新做油饰、彩画时，应遵循整旧如旧原则，做到远看近似，近看有别。

3、 在彩画除尘前，必须进行实验，达到满意的效果后，再进行大面施工。
	1．在彩画进行保护之前进行摄像或照相，记录彩画清洗前的现状，并作为原始资料保存。照片中应有色标或灰度对照板，作为以后照片冲洗或计算机图像处理时颜色校正的依据。

2．在彩画清洗实施过程中，应依照彩画处理前作为原始资料照相拍摄的位置、角度、范围进行记录， 每一张照片都应注有编号、说明拍摄的时间、位置、范围。用于处理前和处理后的对比。

3．所有的照片按建筑上彩画的位置编辑成册，便于在以后的保护工作中查阅、参考或评价之用。


4. 地面做法

黄土地面的维修一律考虑按传统方法、传统工艺；黄土室内地面修补或重做，要严格实施传统做法。按传统级配和工艺夯打均匀、密实，洒水不要过多，表面用石磨光。地面与墙边、木柱、下槛等衔接处的夯打密实，不得出现缝隙。

5、屋面防水技术要求

屋面草泥层找坡度1%～2%。坡度找好后，涂刷防水之前先将屋面杂质清扫干净，表面铺设SBS。现有吐水嘴按原做法——补配陶制水斗、木排水槽（要进行防腐处理）。

6、木材防虫、防腐处理要求

木材易虫蛀腐朽，防止木材虫蛀腐朽就必须对木材进行防虫防腐处理，技木方案如下：

1）、处理方法

采用简便易行有效的浸泡和喷淋涂刷等处理方法。浸泡处理：建立处理槽，处理时将木构件放入盛有防腐防虫药剂的处理槽中并将其淹没，通过毛细作用使木材吸收药液，处理时根据木构件大小、新旧采用不同的浸泡时间，已达到规定的吸收药量喷淋和涂刷处理：用喷雾器或油漆刷对木材表面涂刷喷涂2～3遍每遍间隔1～2小时以使木材吸收药剂，达到吸药量。此法不能处理浸泡的木构件如长度超过3.5米和不落架木构件，另外一些木构件处理后其端头、榫卯，表面被刨锯，破坏了防腐效果，必须对其喷涂处理。

第七章  环境影响评价

一、建设项目概况

AA州BB新区CCCC农村产业融合发展示范园区建设项目（一期）建设工程涉及农田改造、民居改造、牲畜养殖、果蔬栽培及加工储藏、景区建设等方面。

二、建设项目周围环境现状

（一）大气环境

项目建成后，污染项目较少，空气质量状况比较好，SO2、NO2、CO污染较轻，环境空气质量符合《环境空气质量标准（GB 3095-1996）》二级标准要求。

（二）声环境

根据最新监测数据，项目区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求。

（三）地下水

地下水满足《地下水环境质量标准》中的III类水体。

三、建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估

（一）施工期环境影响分析

施工期主要环境影响因素为：道路交通运输量增加；施工机械和车辆产生尾气；施工设备和运输车辆产生的噪声；施工过程中土方的挖掘、填埋、筑路材料的运输、堆存产生的施工扬尘；施工弃土和建设工人生活垃圾；施工废水和建设工人生活污水等都将会对周围生态环境及交通产生一定的暂时性影响。工程施工影响范围主要是工程区及邻近区域。

1、噪声

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目为城区道路改造工程，施工期间，新增噪声源为运送施工建材和废土的车辆和施工机械设备，诸如筑路装载机、挖掘机、推土机、搅拌机引起的交通噪声和施工机械噪声。施工噪声的特点是随机性、间歇性和高强度。

铺路工程大体分为地面清理、挖掘、铺路完成阶段，第二个阶段主要使用装卸机等。

（1）挖土方阶段，昼间施工必须使施工地点距离民宅50m以上，夜间施工必须在350m以上，在施工土方阶段，主要在夜间超标。

（2）施工运输车辆增加产生的交通噪声源，使现状交通噪声略有增加，夜间影响较大。

2、大气

施工阶段对大气环境的主要影响来自运输车辆的增加引起尾气排放量的增加、工场扬尘、施工机械设备排放的废气等。

主要污染物有COx、NOx、SO2、HC、酚和苯并蓖等。

（1）运输车辆尾气及施工机械废气

（2）扬尘

本项目施工期的大气污染物主要是扬尘，主要由土地平整、土方填挖、物料装卸、水泥搅拌和车辆运输造成的。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。

本项目由于扬尘的源强较低，根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100m以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度情况下的1/3。应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水度越高，扬尘量越小，因此必须在有风干燥天气实施洒水抑尘作业，洒水次数和洒水量视具体情况而定，在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。

3、污水

建设项目施工废水排放主要包括建筑施工人员的生活污水和施工废水（泥浆水、机械清洗水等），因不同阶段用水和排水差异很大，其中较稳定部分为施工人员生活用水。水质和普通生活污水相近，但SS会明显高于普通生活污水，应管理好施工队伍生活污水的排放，建好临时化粪池，定期清运，不得直接外排。

施工期间产生的机械清洗水等工程废水，排放水质SS浓度高，据类比调查一般为1000～3000mg/l。因此必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染，建议在施工工地建临时沉淀池，经沉淀池沉淀澄清处理后回用，不外排。

4、施工期固体废物污染影响分析

施工期固体废物主要是建筑垃圾、施工弃土和施工人员生活垃圾。

（1）建筑垃圾及施工弃土

施工期间需要挖土方、运输弃土、运输各种林木材料等工程。工程完工后，会有建筑废料残留，若处理不当，遇降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”，施工结束后，应及时将多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾及时回填，不然会对周围环境造成影响。其次，在施工期间，施工队伍的生活垃圾也要及时收集到指定的垃圾箱（筒）内，由当地环卫部门统一清运、处理。

（2）施工期生活垃圾

施工期生活垃圾产生量按照0.75kg/人·d计算，施工人员平均每天300人，施工期按照180天计算，整个施工阶段生活垃圾产生量为40.5t，生活垃圾分类存放。

（3）施工期固体废物污染防治措施

①对施工期产生的建筑垃圾、施工弃土及时清运，送到政府指定地点处置。

②生活垃圾要分类存放，委托环卫部门清运处置。

总之，施工固废得到有效处置，对环境影响较小。

5、生态环境影响分析

本项目建设过程中对水土保持有一定的影响。施工过程中涉及到的填挖方及临时堆土等工程活动，都会影响地下水流形态，土壤也会被改变，并对本项目涉及范围内的水土保护产生不利影响。但由于本项目工程量不大，上述活动造成的影响不会很明显。在施工过程中应尽可能减少施工用地，开挖或堆土过后场地要恢复绿色植被，场地平整尽可能用性质类似的土质回填。

（二）运营期环境影响分析

1、噪声

本次工程为城区道路改造工程。营运期噪声主要为机械设备产生的噪声，该噪声值较小，持续时间短暂，加之水系两侧设置有绿化带，通过树木的吸声和隔声降噪，不会对周围的敏感点产生影响。

2、废气

本次工程为城区道路改造工程。废气污染极低，再经水系两侧绿化带吸尘，对周围环境影响较小。

3、水环境影响分析

①地表水环境影响

本项目产生的废水主要为降水冲刷路面产生的道路径流污水。影响路面径流污染的因素众多，包括降雨强度、降水历时、两场降雨之间的时间间隔、路面宽度、纳污路面的长度等，其影响难以定量估算。

人行道营运期人类活动残留物有可能随雨水径流进入水体，其中主要的污染物为有机物和悬浮物。根据目前国内对路面径流浓度测试的结果，通常降雨初期到形成地面径流的30分钟内雨水中的悬浮物的浓度比较高；半小时之后其浓度随着降雨历时的延长下降较快；降雨历时40～60分钟之后路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。悬浮物和BOD初期30分钟浓度平均值大约分别为100mg/L、5.08mg/L。本项目人行道两侧均设有雨水窨井，雨水经收集后进入城市雨水管网。根据目前国内的环境评价经验类比，类似道路改建项目，由于初期雨水时间短，水量小，后期雨水水质较好且水量较大，本项目营运后降雨产生的路面径流对周围水域中各类污染物的贡献量极小，不会改变现有水质类别。

②地下水环境影响分析

项目区对地下水产生影响的可能环节是排水管网的渗漏以及沿路垃圾箱（筒）的渗漏等，以上设施若发生渗漏，均会对地下水造成一定程度的影响。工程中排水管网均采取了防渗措施，沿路垃圾箱（筒）采取防渗设计并设有防雨设施，因此对周围地下水环境影响很小。

4、固体废物环境分析

本项目产生的固体废物主要是道路上的落叶、塑料袋等固体废物。道路固体废物产生量估算值约为2.0t/d，均有环卫工人定期收集至沿路垃圾箱（筒）内，送至城市垃圾处置场集中处理。垃圾在拉走之前，垃圾箱（筒）要做好防雨、防渗及密封工作，防止蚊蝇鼠害和异味的产生。

5、生态环境分析

（1）对植被的影响

①植被的恢复情况

本次工程为城区道路改造工程，项目建设坚持点、线、面相结合的原则，充分发挥绿地的防护、活动功能和改善生态环境的作用，有利于改善城市生态植被。

②对自然植被的影响分析

项目建成后将形成人为的微地形以及水份的重新分配，会引起植物群落性质的变化，出现植物斑块，或形成特有的“路旁带状植物群落”。在施工迹地上将会出现新的植物演替过程。因此，在施工取料时只要保留原有表土，在迹地恢复时及时还铺，地面不要太平整，适当留些沟槽，植被在几年内可恢复。

③对周边生态环境影响分析

如果采用相应的保护措施，绿化方案得以实施，弃方合理处置，在运营期不会对植被再造成大的影响。

（2）土壤的影响分析

运营期对周围土壤环境的影响较少。

四、环境风险分析

本项目可能产生的环境风险一般见于施工期的自然风险与生态风险。

自然风险和生态风险是指项目在建设与营运期可能产生的对自然环境与生态环境的突发性、严重、灾害性的影响。

本项目位于平原地带，无隧道，所以，在施工期发生自然风险和生态风险的可能性很小。

五、环境影响评价的结论与建议

（一）结论

1、产业政策、规划符合性

本项目符合BB市城市总体规划。

2、环境质量现状

根据常规监测资料，项目所在地环境空气、声环境质量良好。

3、项目施工过程做到达标排放、治理措施严密、环境影响较小。

（二）建议

1、施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在场区内洒水经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘，施工现场的沙石等应定时洒水或进行必要的遮盖，定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运车等必须按照有关规定进行遮盖，做到安全、文明施工。

2、建筑施工过程中施工噪声的防治，依据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）的规定，严格遵守相关规定。由于居住在附近的居民比较少，应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合理安排施工顺序。

3、建设工程设施时将破坏植被，破坏生态环境。为避免施工造成较大范围侵蚀和水土流失现象，在开工前应编报水土保持方案。在工程施工过程中应采取必要的工程措施及植被措施对裸露面、坡面等进行绿化、护坡，以减少对环境的影响程度及防治水土流失。统筹部署水土保持措施，一是重点治理，对产生水土流失的区域进行重点治理；二是工程措施和植被措施相结合，以工程措施为先导，尽快控制水土流失。污水管线敷设后尽快由余土回填，并以植被覆盖。场地填方，周边斜坡以块石护坡。

4、对于办公垃圾，要加强管理，对施工人员加强教育。污水处理厂的污泥经脱水处理后全部外运至垃圾填埋场填埋。工程中挖出的泥土除作为回填土外，其余部分要及时运走，堆土应尽可能少占道路，以保证开挖道路的交通运行。对于工程施工中产生的废物应因地制宜，合理利用。

5、营运期，噪声主要产生于泵房、鼓风机房等。考虑到噪声强度与电机转速有关，本工程中大功率水泵均选用较低转速；本工程所用鼓风机在进出气管道上加装消声器和可曲挠橡胶接头，设备底座加设减震垫，把噪声控制在最小程度，采用常闭门窗，以减少噪音污染。

第八章  安全措施分析

一、安全

（一）施工及生产过程中的不安全因素
1、火灾爆炸
项目在建设和经营过程中机械设备占很大比例，用电量较大，所以应加强对火灾的预防，加强消防工作，确保消防安全。

2、高温烫伤

项目在建设中会有部分高温焊接工作，可能会有灼伤事故。

3、触电

在建设和经营过程中，用电设备繁多，应特别注意，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。

4、机械危害

在建设过程中有电机转动设备，起重设备、混凝土搅拌机等，生产装置中有电机转动设备，都会有机械伤害危险。安全操作规程不完善或操作人员没有严格按照操作规程进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或其他人员造成人身伤害。

5、噪音伤害

生产装置中的各种机器设备，有噪音伤害因素。

（二）防范措施

1、本项目在施工期应严格按照《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第393号）执行，加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全。坚持安全第一、预防为主的方针，遵守各项安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

2、施工过程中应制定安全制度和安全生产操作规范。所有设备操作人员都应接受和通过安全操作规程的培训。没有经过相关技术指导的工人不允许操作设备。所有的技术安全及卫生都有专人负责，严格遵守劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或委托无操作证的人照看，禁止在设备运转时检修。

3、确保安全，封闭施工措施为确保现场施工处于封闭状态，结合该工程的特点，在建设单位指定可用场地范围内，用围墙将场地封闭，围墙高度2.5米。

4、为保证施工措施安全可靠，在基坑施工过程中距基坑1.5米设半人高防护栏，并用安全网隔离。各种坑井，易燃易爆场所周围要设置围栏和安全标志，夜间要设红灯示警。

5、施工安全和组织管理，认真落实本工程项目安全生产责任制，项目经理是本项目的安全生产第一负责人，对项目施工贯彻落实安全生产的法规、标准负全面责任。

6、施工现场认专职质量、安全员一人，负责日常安全生产的监督管理工作，参加项目经理主持的安全交底和施工设备的验收交付使用工作，监督安全纪律和安全操作规程的执行，建立健全安全台帐，经常检查工地安全达标状况，并提出整改意见，及时向项目经理报告。

7、施工临时用电，实行“三相五线制”，总线和分线均设漏电保护开关，并认真控制漏电开关的漏电电流符合规范规定，并且漏电电流与漏电时间的乘积不大于和等于30秒，开关箱内的漏电保护器其定额漏电动作电流不大于30毫安，潮湿和有腐蚀介质场所小于15毫安。

8、现场指挥部各级领导把安全生产当作头等大事来抓，认真贯彻执行有关劳动保护和安全生产的各项政策和法令。

9、加强安全教育及宣传工作，树立安全生产、质量第一的思想。进入施工现场各操作班组，专业班组由安全员进行教育，每一项工程开工之前，由各专业工长对班组进行交底。建立和健全安全生产的管理制度，制订安全生产操作规程，制订安全生产守则，经常检查执行情况。

10、严格执行各种施工安全规程，落实安全责任制。

11、施工现场道路、电气线路、材料堆放场等的平面布置，要符合安全、卫生要求。

12、各种机电设备的安全装置和起重设备的限位装置，要安全有效，经常检查和维修保养。

13、凡直接从事带电作业的，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，防止发生触电事故。

14、从事有尘、有毒、噪声等有害作业的，要配戴防尘、防毒口罩和防噪声耳塞等防护用品。

15、建筑物勒脚处设防湿层，外墙采用热稳性良好的建筑材料。

16、施工机电设备由专人负责保管修理，确保安全生产。

二、防灾

（一）防雷

本项目设计过程中，高大设备等要考虑防雷设施。

（二）防暴雨

在本项目排水设计中，根据所在地区的位置和周边的地形、地貌、暴雨强度等来确定流量和雨量，确定排水设计，以满足降暴雨时雨水能与市政雨水管网相接，达到排水强度要求。

第九章  节能措施分析

一、设计依据

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《中华人民共和国清洁生产促进法》；

4、《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；

5、《中国节能技术政策大纲》

6、《国家鼓励发展的资源节约综合利用环境保护技术》

7、《节电措施经济效益计算与评价》GB/T13471-1992；

8、《中小型三项异步电动机能效限定值及节能评价值》

9、《三项配电变压器能效限定值及节能评价值》

10、《节能措施经济效益计算与评价》；

11、《城市道路照明设计标准》CJJ45-91；

12、《节约能源管理暂行条例》；

13、《评价企业合理利用电技术导则（GB/T3485-1998）》；

14、《评价企业合理利用热技术导则（GB/T3486-1993）》；

15、《用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）》。

二、项目节能背景分析

能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源。世界各国把能源安全作为发展战略的重中之重，并把提高能效和节能作为经济和社会生活的重大措施。我国能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。随着经济规模的扩大，能源需求呈持续快速增长态势，供需矛盾日益突出。能源将是我国当前和今后相当长时期内制约经济和社会发展的瓶颈，关系到我国经济、社会发展目标的实现。节能是一项长期的战略任务，是当前的紧迫任务，是我国的基本国策。因此，现在及可预见的未来，节能将始终伴随本项目一路同行。

节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是一项当前极为紧迫的任务。目前，我国已成为世界第二大能源生产国和第二能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速增长的拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张业已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。我省由于高耗能产业比重偏大，致使能源消耗增长过快，能源自给率不断降低，对外依存度加大，单位国内生产总值综合耗能、工业企业单位产品综合耗能、建筑业单位建筑面积采暖能耗等指标高位运行。因此，需要建立起与社会主义市场经济相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系和监督管理体系，形成政府引导下市场主体自觉节能的新机制。

三、能耗状况和能耗指标分析 

1、能耗状况

本项目建成后所用能源主要为照明用电所耗，能源种类主要为水、电。耗能的初步估算如下：将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合项目具体情况，尽可能做到能源综合利用。

2、能耗分析

1）用水量分析

该项目用水主要为生活用水、绿化用水和未预见及网管漏失水，年用水量为175857.86m3。

（1）生活用水：

项目建成后可对外提供500个床位，生活用水定额为100-150 L/人·d，取 100L/人·d，年用365d，则估算生活年用水量为18250m3。项目劳动定员约200人，生活用水定额为40-60 L/人·班，取40L/人·班，年用365d，则估算生活年用水量为2920m3。故生活年用水量为21170m3。

（2）绿化用水：项目总绿化面积为420000m2，小区绿化用水定额为1-3L/（m2·d），取1L/（m2·d），一年浇灌365d，则估算绿化用水年用量为153300m3。

（3）未预见及网管漏滴水占总用水量的10%，则估算未预见及网管漏滴水年用水量为17447m3。

则估算项目年总用水量为191917m3。

4.3.2用电量分析

项目用电主要为养老居家住宅生活用电、综合楼用电、餐厅用电及不可预见用电，年用电量为1204.32万kWh。

（1）养老居住总建筑面积为248100m2，根据普通住宅用电指标30-50W/m2，本项目用电负荷取值30W/m2（计入空调用电），需用系数0.4, 年时基数2190h（6h/d，365d/a），则估算年用电量为652万kWh。

（2）综合楼总建筑面积为7600m2，根据行政办公用电指标50-80W/m2，本项目用电负荷取值65W/m2（计入空调用电），需用系数0.7, 年时基数2920h（8h/d，365d/a），则估算年用电量为100.97万kWh。

（3）餐厅总建筑面积为1500m2，项目用电负荷取值15W/m2（计入空调用电），年时基数2190h（6h/d，365d/a），则估算年用电量为4.93万kWh。

（4）不可预见电量取上述总电量的5%，则年用电量为57.35万kWh。

则估算项目年总用电量为1204.32万kWh。
4.3.3 用气量分析

项目引用天然气作为气源，养老院气化率为100%，根据《城镇居民生活用气量指标》计算，则项目用气表如下：

	用户类型
	人数
	气化率
	居民生活用气

量指标MJ/(人·a)
	天然气的低热值kJ/ m3
	年用气量

万m3/a

	居民
	600
	100%
	2303
	38931
	3.60


4.3.4综合能耗

本项目综合能耗1543.78吨标准煤,能源消耗情况见下表：能源消耗一览表。

	序号
	名称
	单位
	消耗量
	折标系数
	折标煤量（t）
	占总能耗比例（%）

	1
	水
	t
	191917
	0.0857 kgce/t
	16.45
	1.07

	2
	电
	万kWh
	1204.32
	0.1229kgce/(kWh)
	1480.11
	95.88

	3
	天然气
	万m3
	3.60
	1.330kgce/ m3
	47.22
	3.06

	4
	合计
	
	
	
	1543.78
	100.00


四、节能、节水措施概述

（一）施工过程中选用先进、成熟、可靠的工艺设备，使能耗降到最低。

（二）杜绝使用国家明令淘汰的机电产品和机械设备。

（三）定期搞好耗能设备的检修与保养工作，保持其效率在规定的设计参数之内。在有条件的情况下应定期进行耗能平衡测试，找出耗能高的薄弱环节，发现矛盾，解决矛盾，使能源指标不断上新台阶，节约能源，提高经济效益。

（四）本项目建设完工后主要能耗为浇灌树木时水的消耗，在浇灌过程中正确选择灌溉方式，选择微灌或喷灌方式最大限度地节约用水。

（五）加强优化操作，使各项工艺指标处于最佳状态，并及时消除生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，节约能源，美化环境。

五、耗电设备使用中的节能

（一）设备的使用过程中注意工作步骤的紧凑性，减少设备空跑浪费现象。合理使用机械设备，减少设备的超负荷和低负荷运转。基本做到开机工作，机械不空跑，以减少能源的无功损耗。

（二）用电设备定期检修擦拭，减小设备发热电阻耗电，使电能最大限度的转化为机械能做功。

（三）为使设备节电达到最大，用电设备都配变频电子控制设备，提高设备灵敏度，节约电能。

（四）提高供配电系统的功率因数

减少用电设备无功损耗，提高用电设备的功率因数。在设计中采用功率因数高的用电设备如同步电动机等，电感性用电设备选用有补偿电容器的用电设备等。用静电电容器进行无功补偿，电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流从而达到提高功率因数同时又减少整体无功电流。在具体工程设计中有采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式。

六、节水方面

本项目为城区道路改造工程，项目建设初期制定完善的节水设计，从项目的准备，施工过程，项目后续处理的整个用水过程着手进行设计，力求每个环节都达到用最少的水量完成最多的工作。应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对用水和耗能单位与个人制定合理、先进的能耗和用水指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，提高单位和个人节能和节水的意识，使节能节水工作落到实处。
应用经济杠杆和价格机制，按照市场经济的客观规律，对用水和耗能单位与个人制定合理、先进的能耗和用水指标，并加强监督、检查和考核，做到奖罚分明，提高单位和个人节能和节水的意识，使节能节水工作落到实处。

七、节能培训

（一）设立专门的节能专项小组，不定期监测设备，定期对人员进行节能培训和审核，使工作人员严格遵守节能相关规定，杜绝能源和资源浪费现象。

（二）定期召开节能讨论会议，及时传达最新的节能政策和节能方法，集合工作人员意见，采纳建设性和可行性建议，对建设工序和过程及时调整，在不影响进度的前提下尽可能多的节约能源。
第十章  项目建设计划及工程进度

一、项目实施内容

本项目的具体实施内容如下：

1、项目前期准备工作：确定资金来源和渠道、项目获得批复，详细勘测施工现场，并进行工程初步勘察、设计和具体施工设计等。

2、工程的施工：准备工程所需设备材料，包括工程实施所需要的车辆、搅拌机、电力线路等；准备工程实施所需原材料，包括水泥、沙子等。

3、项目工程实施：进行主道路、人行道建设，雨、污、供热管线铺设，照明设施安装，交通标志规划等建设。
4、项目评估、验收工作：组织相关单位进行评估和验收等后续工作。

二、项目实施进度

该项目建设期1年，自2018年8月初开始至2021年7月底竣工。该项目立项后，应立即着手进行项目勘察、规划设计等施工前的准备工作，施工图设计完成后，通过招标，选定施工队伍和材料供应厂家，在工程监理公司的监理下，保证工程进度，力求高速、优质地完成项目的建设。

项目实施进度表

	   时间

项目名称
	2018年8月初-2021年7月底

	项目立项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工准备、施工图设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主体土建工程建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附属工程及装饰工程建设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第十一章  组织机构与劳动定员

一、施工期组织机构设置

本项目工程量较大，部门多，工种全，经营管理任务非常重。因此有必要采用先进的组织管理方式进行配置干部和职工,争取做到精简、实用、提高工作效率。

由BB区人民政府来实施项目的开发建设与管理。BB区人民政府为行政单位，主管AA省AA州CC镇CC村的市政建设与改造，具有专业齐全的技术和管理人才，经费实行建设单位自筹。为本项目顺利实施，组织成立项目组，设项目组长、副组长，另有单位相关人员负责工程实施、财务、预算、采购及招投标等，项目组下设办公室负责考核、调动、接待、资料管理等。

任务划分：

1、项目组长负责工程的总体规划设计、方案确定、政策制定等总的任务。（1人）

2、两名副组长在组长的带领下，负责工程的开发和对下属部门的监督。（2人）

3、办公室负责行政计划、项目组人员工作情况考核，调动、接待。（2人）

4、由单位成立工程技术部负责现场工程技术管理、工程质量监督、施工现场管理与协调、工程成本核算、工程拨款控制、工程概算、预算。（10人）

5、财务科负责会计、经济核算。（2人）

二、营运期劳动定员

本项目营运期劳动定员17人。

三、人员培训

BB区人民政府将不断吸收与采用现代化管理机制与模式，积极推行以人为本，积极创新的管理思想。同时，通过不断吸收高素质人才与内部学习培训等手段，以提高单位人员的整体素质。

BB区人民政府将制定相应的具体计划，对人员进行有计划、有针对地定期培训，更新知识、转变观念、提高水平，以提高单位的可持续发展。

第十二章  投资估算与资金筹措

一、估算编制依据及采用定额

1、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；

2、《投资项目可行性研究指南》(试用版)；

3、《城市道路设计规范》(CJJ37-90)；

4、《全国市政工程投资估算指标》(HG247-103-96)；

5、建筑工程，定额标准以《AA省建筑工程消耗量定额》为计算依据，并根据AA省AA州的人工、材料及机械价格水平进行调整，施工取费执行AA州的有关取费标准；

6、安装工程，定额标准以《AA省安装工程消耗量定额》为计算依据，采用类似工程概算指标，并根据当地人工、材料及机械价格水平进行调整计算；

7、AA省建设厅鲁建标字[2006]第2号《关于印发〈AA省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则〉的通知》；

8、其它费用，按AA州的相关取费标准估算；

9、AA省AA州材料预算定额价目表；

10、项目承办单位提供的有关资料；

11、同类工程投资情况。

二、建设投资估算

第十三章  社会效益评价

社会评价从以人为本的原则出发，研究拟建项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析和社会风险分析，拟建项目是城区道路改造工程，本项目的建设对当地社会和对外印象产生必然的影响。

一、社会影响分析

（一）社会效益评价

项目建成后，将为AA省AA州CC镇CC村国民经济产业的发展，社会经济结构的改变，城市的外延拓展提供有力的基础条件，对于改善区域基础设施水平，完善区域公共服务设施均有着十分重要的现实意义。

园区基础设施工程是完善园区基础设施，提升园区环境的重要工程。工程的完成，既有利于改善AA省AA州CC镇CC村现有道路交通环境，又有利于建设健康向上，平安融洽的和谐社会；还可以塑造城市鲜明的个性特征，对提升城市品位、人居环境具有重要意义；为城镇国民经济产业的发展，社会经济结构的改变提供有力的基础条件，对于发展区域社会经济均有着十分重要的现实意义。

（二）负面影响分析

项目在施工期对自然环境和生态环境都会产生一定的污染。大量取土会破坏土地的原有自然结构，此外，施工机械噪声影响当地居民生活。要采取必要措施使负面影响降到最低。本项目为道路工程，所以在运营期不存在负面影响。

二、社会评价结论

本项目得到了各级政府和部门的大力支持，同时也得到了各界群众的拥护，项目的建设对完善地方基础设施有着积极的作用，既改善项目建设地区的生产道路交通状况，又起到改善CC镇CC村内改善人居环境的作用，对促进社会和经济的可持续发展，都具有重要的意义。

园区基础设施工程充分体现以人为本的理念，真正办成市民满意的民心工程。通过研究本项目的社会影响分析、项目与所在地区的互适性分析等方面的内容，可看出本项目的建设可以创造良好的社会效益，是必要的，也是可行的。

本项目的社会效益显著，社会风险较小，社会评价可行。

第十四章 结论与建议

一、结论

1、该项目的建设符合国家经济社会发展规划和行业规划，有利于促进我国生态农业的发展，有利于国民经济的发展。

2、在一定程度上缓解当地的就业压力，因此，项目的建设符合海阳市经济和社会发展规划，有利于促进当地国民经济的发展。

3、该项目的顺利实施将为企业的后续发展提供良好的平台，对于企业实现长远发展具有重要意义。

4、本项目具有良好的区位优势、资源优势、广阔的市场前景，其项目工艺、设备均采用节能、环保型，对周围环境影响较小，项目的建设是可行的。

5、本项目所在地水电等基础设施齐全，管理规范，可以保证项目的顺利进行。

综上所述，该项目投资方向正确，产品市场前景广阔，具有非常大的投资意义，因此，项目的建设具有较好的社会效益和经济效益，不仅是可行的，而且是必需的。
二、建议

1、本阶段设计工程地质资料系参考临近区域地质资料，建议尽快组织地质勘察，为下阶段工作做好准备。

   2、道路沿线现状管线不详。建议下阶段工作加强调查力度，为管线设计提供有力依据。

   3、依据国内有关城市道路设计经验，建议在有条件的情况下，市政管线与道路建设同步实施，以避免反复开挖路面，造成不必要的投资浪费。

    4、相关、相交道路的建设应有计划地组织实施，使工程发挥更大的效益。

建议事先制定后备措施，一旦项目实际进展情况与计划不同时，则动用后备措施。

建议加强环节和质量控制，争创优质工程，强化监督制约，坚持做到工程优质，对施工过程进行全过程监督和跟踪审计。
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